

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
001	1	Sacoche pour Gilet Scalaire (réf. Honeywell: 1824228) (F-72)	40		09/05/22	09/05/22	05/11/22		02/11/22	08/11/22	Honeywell a repris les sacoches lors de la RAV02
002	1	Contrôle et maintenance de 4 équipements d'alimentation en air type CCF, 1 type VLPC et 1 type CCI	1	Devis D22-M20B00776 - 009 - CMP TOULON - Contrôle CCF - MCO18-22	09/05/22	09/05/22	08/07/22		16/05/22	18/05/22	
003	1	Visite valise GRID de Brest	1	Devis D22-M20B00776 - 010 - GRID BREST - Valise détenteur 300b - 200b - Visite annuel	16/06/22	16/06/22	25/08/22		01/07/22	05/07/22	
004	1	Flexible PM Lg 2m avec ABOUT CQR03	1	Devis D22-M20B00776 - 011 - DUGUAY TROUIN - Flexible réseau d'air	27/06/22	27/06/22	20/09/22		19/09/22	30/09/22	
005	1	Remise en état de 3 AERIS (pièces manquantes)	1	Devis D22-M20B00776 - 015 - AdT - 1°RHC PHALSBOURG - Remise en état	02/08/22	02/08/22	04/10/22		04/08/22	04/08/22	
006	1	Tag Rond (F-43)	1500	Devis D22-M20B00776 - 012 - Fourniture TAG pour matériel AdT DGA	02/08/22	02/08/22	01/09/22		29/08/22	01/09/22	
006	2	Tag Carré (F-44)	500	Devis D22-M20B00776 - 012 - Fourniture TAG pour matériel AdT DGA	02/08/22	02/08/22	01/10/22		29/08/22	01/09/22	
007	1	Cagoule équipée MI et STR	250	Devis D22-M20B00776 - 013 - 250 cagoules second porteur honeywell	02/08/22	02/08/22	04/10/22		03/10/22	05/10/22	
007	2	Collier 1 oreille et bague 15,5	250	Devis D22-M20B00776 - 013 - 250 cagoules second porteur honeywell	02/08/22	02/08/22	04/10/22		03/10/22	05/10/22	
007	3	SAV-MO-01	21	Devis D22-M20B00776 - 013 - 250 cagoules second porteur honeywell	02/08/22	02/08/22	04/10/22		03/10/22	05/10/22	
008	1	Mise à niveau en configuration Armée de Terre de 2 AERIS	2	Devis D22-M20B00776 - 014 - Mise à niveau 2 AERIS configuration AdT	02/08/22	02/08/22	04/10/22		23/09/22	27/09/22	
009	1	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau) P-139	1	Devis D22-M20B00776 - 016 - Remise en état ARI et Dépollution	04/08/22	04/08/22	24/08/22		23/08/22	23/08/22	
009	2	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2) P-141	29	Devis D22-M20B00776 - 016 - Remise en état ARI et Dépollution	04/08/22	04/08/22	24/08/22		23/08/22	23/08/22	
009	3	Remise en état d'un ARI BI AIR (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles). P-58	3	Devis D22-M20B00776 - 016 - Remise en état ARI et Dépollution	04/08/22	04/08/22	03/09/22		23/08/22	23/08/22	
010	1	Achat de 4 bouteilles 6 L et de 2 bouteilles 9L	1	Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT - 1er envoi - Remise en état ARI et achat bouteille	16/08/22	16/08/22	18/10/22		18/10/22	20/10/22	
010	2	Remise en état de 34 AERIS PHASE II	1	Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT - 1er envoi - Remise en état ARI et achat bouteille	16/08/22	16/08/22	18/10/22		18/10/22	20/10/22	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
010	3	Remise en état 13 ARI 6L 5 masques pour VEH	1	Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT - 1er envoi - Remise en état ARI et achat bouteille	16/08/22	16/08/22	18/10/22		18/10/22	20/10/22	
011	1	Sac X-pack	1200		27/09/22	27/09/22	25/04/23		20/04/23	26/04/23	
011	2	Masque COSMO EZ MRA04 nu (jupe EPDM) équipé RFID	100		27/09/22	27/09/22	25/04/23		21/04/23	26/04/23	Les 100 masques COSMO EZ MRA04 nu seront stockés chez Honeywell.
012	1	Transport de 2 Lyres pour Mayotte	2	Devis D22-M20B00776 - 018 - Transport de 2 Lyres à destination de Mayotte	22/09/22	22/09/22	27/10/22		13/10/22	14/10/22	
013	1	2 Btlles AERIS 6L 300b	2	Devis D22-M20B00776 - 020 - AdT - 2 Btlles AERIS 6L 300b	14/10/22	14/10/22	25/11/22		17/11/22	18/11/23	
014	1	Fourniture Tag Rond (F-43) pour matériel pour BDC011	200	Devis D22-M20B00776 - 021 - Fourniture TAG pour matériel BDC011 poste 2 - Raccourci	13/10/22	13/10/22	12/11/22		25/10/22	28/10/22	
015	1	Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT - 2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi - Remise en état ARI	17/01/23	17/01/23	21/03/23		03/02/23	10/02/23	
015	2	Bouteille 6L 300B	3	Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT - 2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi - Remise en état ARI	17/01/23	17/01/23	21/03/23		03/02/23	10/02/23	
016	1	Caisse de transport pour Lyre de rechange (F-19)	1700		03/11/22	03/11/22	11/07/23		06/07/23	12/07/23	
017	1	Allonge 1M MRA04 CEJN344 (F-76)	44		21/10/22	21/10/22	28/04/2023 19/01/2023		22/03/23	27/03/23	Répartition: 24 à Brest (6 par SNLE pour arriver à un total sur chaque bateau de 15) 20 à Toulon (5 par SNA type Rubis) 09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23 20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23
017	2	Allonge 2M CQR03 CEJN344 (F-77)	13		21/10/22	21/10/22	28/04/2023 19/01/2023		31/03/23	03/04/23	Répartition: 5 à Brest pour Duguay-Trouin 8 à Toulon (5 Suffren + 3 Stock agence) 09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23 20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23
018	1	Raccord de dégonflage régulé 12 litres (F-40)	50		12/12/22	12/12/22	21/01/23		19/01/23	26/01/23	Répartition: 25 pour Brest, 25 pour Toulon
019	1	ARI COMPLET MASQUE EZ MRA04 équipé RFID en X-PACK (F-53)	250		20/12/22	20/12/22	18/07/23		03/07/23	05/07/23	Répartition: 100 à Toulon 150 à Brest
020	1	Kit d'analyse d'air composé de : - Bouteille 2 litres 300 bars - Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de débit et adaptateur quick coupling - Tag RFID - caisse de transport en bois (F-71)	75		09/01/23	09/01/23	10/03/23 8/09/23		31/08/23	07/09/23	Répartition: 35 à Brest 40 à Toulon Demande de report de délai le 2/03/23 Accord report de délai le 26/06/23
020	2	Inspection périodique d'une bouteille 2 litres composite pour kit d'analyse d'air (P-159)	250		09/01/23	09/01/23	09/01/24		17/11/23	22/11/23	
021	1	Analyse d'air d'une source portable 2 litres	1	Devis D23-M20B00776 - 005 - 1 - Prestation analyse d'air Source 2L	21/02/23	21/02/23	11/07/23		22/03/23	24/03/23	
022	1	Formation à l'utilisation sur ARI MATISEC (P-148)	1		09/02/23	09/02/23	11/03/23		02/03/23	06/03/23	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776												
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations	
023	1	Sac X-pack (F-68)	1000		17/02/23	17/02/23	15/09/23		07/09/23	11/09/23	les 1000 Sacs X-Pack seront stockés chez Honeywell, le remplacement des contenants se fera au fur et à mesure des visites de masques EZ MRA04. Répartition: 500 à Brest 500 à Toulon	
023	2	ARI COMPLET Masque EZ CQR03 équipé RFID en étui (F-54)	10		17/02/23	10/02/23	15/09/23		05/09/23	07/09/23	Répartition: 10 à délivrer à Toulon	
023	3	ARI complet SCALAIRE M CQR03 EN144-2 (F-50)	10		17/02/23	10/02/23	24/11/23		05/09/23	07/09/23	Répartition: 10 à délivrer à Toulon	
023	4	ARI COMPLET Source EZ CQR03 équipé RFID mono-bouteille (F-56)	4		17/02/23	17/02/23	25/10/23		05/09/23	07/09/23	Répartition: 10 à délivrer à Toulon	
024	1	Sacoche de transport pour ceinture MATAIR (F-79)	3	Devis D23-M20B00776 - 006 - Sacoche et ceinture matair	01/03/23	01/03/23	28/04/23		22/03/23	27/03/23	Qté 3 à délivrer à l'agence de Toulon	
024	2	Ceinture MATAIR MRA04 (F-23)	2	Devis D23-M20B00776 - 006 - Sacoche et ceinture matair	01/03/23	01/03/23	30/05/23		10/05/23	12/05/23	Qté 2 à délivrer à l'agence de Brest	
024	3	Ceinture MATAIR CQR03 (F-24)	2	Devis D23-M20B00776 - 006 - Sacoche et ceinture matair	01/03/23	01/03/23	30/05/23		10/05/23	12/05/23	Qté 2 à délivrer à l'agence de Toulon	
025	1	Inspection périodique d'une bouteille 9L pour VEH	17 > 6	Devis D23-M20B00776 - 004 - B AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L des kits CCF	01/03/23	01/03/23	29/02/24		15/02/24	01/03/24	Visite ESP en cours d'année. Rectificatif quantité le 14/02/24.	
025	2	Requalification périodique d'une bouteille 9L pour VEH	22 > 31	Devis D23-M20B00776 - 004 - B AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L des kits CCF	01/03/23	01/03/23	29/02/24		15/02/24	01/03/24	Visite ESP en cours d'année. Rectificatif quantité le 14/02/24.	
026	1	Bouteille équipée 9 L 300B liner carbone alu pour source auxiliaire (F-14)	10	Devis D23-M20B00776 - 007 - 10 bouteilles Source AUX 9L 300b	01/03/23	01/03/23	28/04/23		20/04/23	26/04/23	Qté 10 à délivrer à l'agence de Brest	
027	1	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite annuelle + réparation par réglage/échange de pièces ou sous ensembles).	37	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	12/04/23		22/03/23	27/03/23		
027	2	Remise en état d'un ARI GPAL QS (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous ensembles).	1	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	12/04/23		22/03/23	27/03/23		
027	3	Remise en état d'un ARI BI AIR (type visite annuelle + réparation par réglage/échange de pièces ou sous ensembles).	2	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	12/04/23		22/03/23	27/03/23		
027	4	Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC	1	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	12/04/23		31/03/23	03/04/23		
027	5	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau)	4	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	02/04/23		27/03/23	03/04/23		
027	6	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2)	45	Devis D23-M20B000776-008 - Remise en état et dépollution	13/03/23	13/03/23	02/04/23		27/03/23	03/04/23		
028	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 5 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 009 - AdT - 5 eme envoi - Remise en état ARI	27/03/23	27/03/23	26/05/23		03/04/23	07/04/23		
029	1	PRESTATION - ANALYSE D'AIR SOURCE 2 : -Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine à T+2 et T+3 mois (HPLC/UV) -Analyse COV screening à T+2 et T+3 mois (TD-GC/MS)	1	Devis D23-M20B00776 - 011 - Prestation analyse d'air Source 2L	27/03/23	27/03/23	11/08/23		25/05/23	26/05/23		
030	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 6 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 012 - AdT - 6 eme envois - Remise en état ARI	03/04/23	03/04/23	05/06/23		11/04/23	12/04/23		
031	1	Lasem Brest - Détendeur quick coupling	2	Devis D23-M20B00776 - 013 - Lasem Brest - Détendeur	05/04/23	05/04/23	12/07/23		10/05/23	12/05/23		
032	1	Visite annuel matériels appartenant au CMP Toulon + transformation en EN	1	Devis D23-M20B00776 - 014 - CMP TOULON - Contrôle CCF	20/04/23	20/04/23	15/06/23		03/05/23	09/05/23		

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
033	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 7 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 015 - AdT - 7eme envoi - Remise en état ARI	24/04/23	24/04/23	26/06/23		02/05/23	05/05/23	
034	1	Démantèlement et élimination ARI (incluant frais transport + administratif)	3	Devis D23-M20B00776 - 016 - ALIZE - Démantèlement et élimination FENZY ARI AIR 5500	12/05/23	12/05/23	11/06/23		23/05/23	26/05/23	
034	2	Démantèlement et élimination BOUTEILLE (incluant frais transport + administratif)	6	Devis D23-M20B00776 - 016 - ALIZE - Démantèlement et élimination FENZY ARI AIR 5500	12/05/23	12/05/23	11/06/23		23/05/23	26/05/23	
035	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 8 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8eme envoi - Remise en état ARI	23/05/23	23/05/23	25/07/23		28/06/23	30/06/23	
035	2	AdT - Remise en état ARI - Envoi 8 Bouteilles 6L 300B	2	Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8eme envoi - Remise en état ARI	23/05/23	23/05/23	25/07/23		28/06/23	30/06/23	
036	1	QUICK-COUPLING SUR ROBINET 300B EN144 (réf. : 1004602)	20	Devis D23-M20B00776 - 018 - 01 BAN HYERES - Remise en état de 20 bouteilles 6.8L GPAL	20/06/23	20/06/23	22/08/23		04/07/23	05/07/23	
036	2	Maintenance corrective d'une bouteille composite 6,8 L pour ARI GPAL QS	20	Devis D23-M20B00776 - 018 - 01 BAN HYERES - Remise en état de 20 bouteilles 6.8L GPAL	20/06/23	20/06/23	22/08/23		04/07/23	05/07/23	
037	1	Prestation analyse d'air source 2 litres après purge et regonflage. Second cycle de 4 analyses mensuelles. -Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine par HPLC/UV -Analyse COV screening par TD-GC/MS	1	Devis D23-M20B00776 - 019 - Prestation analyse d'air Source 2L	14/06/23	14/06/23	15/11/23		08/11/23	10/11/23	
038	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 9 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 020 - AdT - 9eme envoi - Remise en état ARI	23/06/23	23/06/23	25/08/23		03/07/23	05/07/23	
038	2	AdT - Remise en état ARI - Envoi 9 Renouvellement Bouteille	1	Devis D23-M20B00776 - 020 - AdT - 9eme envoi - Remise en état ARI	23/06/23	23/06/23	25/08/23		03/07/23	05/07/23	
039	1	Montures de lunette (F-41)	8		05/07/23	05/07/23	01/09/23	19/07/2023	19/07/23	01/08/23	Lasem de Brest
040	1	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) (F-25)	2	Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air BAREME	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	2	Allonge 2 M MRA04 CEJN344 (F-76)	12	Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air BAREME	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	3	Ceinture MATAIR MRA04 (F-23)	12	Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air BAREME	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	4	Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17)	24	Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air BAREME	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	5	Tag Rond (F-43)	26	Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air BAREME	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	6	Ligne moyenne pression deconnectable pour transformation BI-AIR	6	Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	7	Régulateur click 1ère inspiration + flexible CEJN	24	Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
040	8	Sacoche de transport pour masque T3, Régulateur CLICK + Flexible CEJN, Allonge 2 M CEJN344 ou ceinture MATAIR	24	Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS	28/07/23	28/07/23	30/09/23		31/10/23	22/11/23	Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23 Accord report de délai le 3/11/23
041	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 10 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 021 - AdT - 10eme envoi - Remise en état ARI	13/07/23	13/07/23	14/09/23	20/07/2023	28/07/23	01/08/23	
042	1	AdT - Masque TOTAL 3 Coiffe	150	Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT	24/07/23	24/07/23	15/12/23		28/11/23	11/12/23	
042	2	AdT - ARI GPAL-QS Régulateur Click - connexion Bouteille EN	150	Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT	24/07/23	24/07/23	15/12/23		28/11/23	11/12/23	
042	3	AdT - Bouteille 6L Acier M18X1.50 équipée Robinet EN Axial avec indicateur de pression (Rouge 0-275b / Vert275-330b)	150	Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT	24/07/23	24/07/23	15/12/23		28/11/23	11/12/23	
043	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 11 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 022 - AdT - 11eme envoi - Remise en état ARI	17/07/23	17/07/23	22/09/23	08/08/2023	09/09/23	10/08/23	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
044	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 12 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 023 - AdT - 12eme envoi - Remise en état ARI	03/08/23	03/08/23	07/10/23		20/09/23	26/09/23	
045	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 13 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 025 - AdT - 13eme envoi - Remise en état ARI	19/09/23	19/09/23	21/11/23		10/10/23	11/10/23	
046	1	Formation aux techniques de remplissage des bouteilles (P-150)	2		21/09/23	21/09/23	20/10/23		03/10/23	03/10/23	
046	2	Caisse Transport Bouteille Analyse Air	2	Devis D23-M20B00776 - 024 - Caisse de transport pour bouteille composite 2L	21/09/23	21/09/23	02/11/23		24/10/23	27/10/23	Informer Languedoc 04 22 42 45 79 (Mr Droulé)
047	1	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite annuelle + réparation par réglage/échange de pièces ou sous ensembles). (P-51)	6	Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en état ARI et Dépollution	28/09/23	28/09/23	27/10/23		02/10/23	03/10/23	
047	2	Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC (P-88)	2	Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en état ARI et Dépollution	28/09/23	28/09/23	27/10/23		17/10/23	30/10/23	
047	3	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau) (P-139)	16	Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en état ARI et Dépollution	28/09/23	28/09/23	18/10/23		18/10/23	30/10/23	
047	4	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2) (P-141)	25	Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en état ARI et Dépollution	28/09/23	28/09/23	18/10/23		18/10/23	30/10/23	
048	1	Sacoches de bouteilles matair (réf.420860)	5	Devis D23-M20B00776 - 027 - Sacoche bouteille matair	03/10/23	03/10/23	14/11/23		13/10/23	30/10/23	
049	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 14 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 029 - AdT - 14eme envoi - Remise en état ARI	03/11/23	03/11/23	05/01/24		13/11/23	14/11/23	
050	1	Adaptateur quick-coupling pour embout de gonflage EN (G5/8")	100	Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture adaptateur et raccord	31/10/23	31/10/23	30/01/24		15/12/23	04/01/23	Livraison SLM Brest Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de réception)
050	2	Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8")	100	Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture adaptateur et raccord	31/10/23	31/10/23	30/01/24		15/12/23	04/01/23	Livraison SLM Brest Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de réception)
050	3	Raccord de dégonflage régulé 12 litres	50	Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture adaptateur et raccord	31/10/23	31/10/23	30/01/24		15/12/23	04/01/23	Livraison Stock agence Brest
050	4	AdT- Approvisionnement de bouteilles 6 litres acier	10	Devis D23-M20B00776 - 030 - AdT - Fourniture 10 bouteilles AERIS 6 litres 300bars	31/10/23	31/10/23	02/01/24		11/12/23	18/12/23	
051	1	AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH	3	Devis D23-M20B00776 - 032 - AdT - Fourniture 3 bouteilles ARI 9 litres 300bars	14/11/23	14/11/23	16/01/24		26/12/23	03/01/24	
052	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 15 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 033 - AdT - 15eme envoi - Remise en état ARI	23/11/23	23/11/23	25/01/24		30/11/23	01/12/23	
053	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 16 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D23-M20B00776 - 035 - AdT - 16eme envoi - Remise en état ARI	20/12/23	20/12/23	21/02/24		05/01/24	05/01/24	
054	1	Prestation analyse d'air source 2 litres	1	Devis D23-M20B00776 - 036 - Prestation analyse d'air Source 2L	15/01/24	15/01/24	11/03/24		07/02/24	12/02/24	
055	1	PSMP ST Nazaire - Vidange et Gonflage des lyres triplair	1	Devis D24-M20B00776 - 001 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre pour une année	23/01/24	23/01/24	22/01/25		30/10/24	30/10/24	
056	1	Caisse de transport pour ARI TRIPLAIR NG (F-18)	2	Devis D24-M20B00776 - 002 - Recomplètement matériel suite au PV Perte des unités	14/02/24	14/02/24	03/05/24	20/03/2024	20/03/24	22/03/24	Livraison à Toulon
056	2	Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25)	3	Devis D24-M20B00776 - 002 - Recomplètement matériel suite au PV Perte des unités	14/02/24	14/02/24	29/03/24	20/03/2024	20/03/24	22/03/24	Livraison Qté 2 à Toulon Livraison Qté 1 à Brest
056	3	Sacoche rectangulaire bleu 180X180X95 (F-28)	2	Devis D24-M20B00776 - 002 - Recomplètement matériel suite au PV Perte des unités	14/02/24	14/02/24	29/03/24	20/03/2024	20/03/24	22/03/24	Livraison à Toulon
056	4	ARI COMPLET Masque EZ MRA04 équipé RFID en sacoche X-pack (F-53)	1	Devis D24-M20B00776 - 002 - Recomplètement matériel suite au PV Perte des unités	14/02/24	14/02/24	11/09/24		10/09/24	12/09/24	Livraison à Brest

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
056	5	Sacoche pour Gilet Scalaire (réf. Honeywell : 1824228) (F-72)	8	Devis D24-M20B00776 - 002 - Recomplètement matériel suite au PV Perte des unités	14/02/24	14/02/24	12/08/24		25/07/24	30/07/24	Livraison à Toulon à destination de l'EMERAUDE
057	1	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).	9	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	15/03/24		22/02/24	12/03/24	Matériel sur Agence de Toulon
057	2	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).	1	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	15/03/24		22/02/24	12/03/24	Matériel sur Agence de Toulon
057	3	Remise en état d'un ARI MASQUE EZ MRA04 (Remplacement du filet, inclus la VA)	1	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	14/04/24		22/02/24	12/03/24	Déjà fait - vu avec DSSF
057	4	Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC	2	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	15/03/24		05/03/24	12/03/24	
057	5	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau)	3	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	05/03/24		22/02/24	12/03/24	Bouteilles mises à disposition d'arimair à l'agence de Plougastel
057	6	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2)	18	Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en état ARI et Dépollution	14/02/24	14/02/24	05/03/24		22/02/24	12/03/24	Bouteilles mises à disposition d'arimair à l'agence de Plougastel
058	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 17 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D24-M20B00776 - 005 - AdT - 17eme envoi - Remise en état ARI	21/02/24	21/02/24	24/04/24		14/03/24	18/03/24	
059	1	AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH	5	Devis D24-M20B00776 - 007 - AdT - Fourniture 5 bouteilles ARI 9 litres	14/03/24	14/03/24	16/05/24		26/04/24	06/05/24	1 Btlle à délivrer au 7ème RMAT
060	1	Inspection Périodique d'une bouteille 9L pour VEH	30>25	Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visite 46 bouteilles composite 9L des kits CCF	27/03/24	27/03/24	27/03/25		18/03/25	20/03/25	Rectificatif le 7/04/25 (part Arimair et Honeywell précisée)
060	2	Requalification Périodique d'une bouteille 9L pour VEH	16	Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visite 46 bouteilles composite 9L des kits CCF	27/03/24	27/03/24	27/03/25		18/03/25	20/03/25	Rectificatif le 7/04/25 (part Arimair et Honeywell précisée)
061	1	AdT - Achat Masques TOTAL 3	210	Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT	15/04/24	15/04/24	05/08/24		01/07/24	10/07/24	
061	2	AdT - Achat GPAL QS + regulateurClick - Connexion bouteille EN + RFID	210	Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT	15/04/24	15/04/24	05/08/24		01/07/24	10/07/24	
061	3	AdT - Achat Bouteilles GPAL 6l 300B ACIER + ROBINET EN + RFID	210	Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT	15/04/24	15/04/24	05/08/24		01/07/24	10/07/24	
061	4	AdT - Achat valises GPAL QS	135	Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT	15/04/24	15/04/24	05/08/24		01/07/24	10/07/24	
062	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 18 Pièces manquantes ou correctif	1	Devis D24-M20B00776 - 009 - AdT - 18eme envoi - Remise en état ARI	29/03/24	29/03/24	31/05/24		10/04/24	11/04/24	
063	1	Tourville - Flexible MP Lg 2m avec ABOUT CQR03	2	Devis D24-M20B00776 - 011 - Tourville - Flexible réseau d'air	18/04/24	18/04/24	11/07/24		11/06/24	24/06/24	
063	2	CMP Toulon - CCF	1	Devis D24-M20B00776 - 010 - CMP TOULON - Contrôle CCF	18/04/24	18/04/24	07/05/24		26/04/24	03/05/24	
064	1	Cagoule + flexible (2M) avec about CEIN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25)	80		16/05/24	16/05/24	28/06/24		27/06/24	28/06/24	Agence Brest: Qté 75 Agence Toulon: Qté 5
065	1	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles). (P-52)	1	Devis D24-M20B00776 - 012 - Remise en état ARI et Dépollution	12/06/24	12/06/24	12/07/24		02/07/24	12/07/24	
065	2	Remise en état d'un ARI GPAL QS (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles). (P-56)	1	Devis D24-M20B00776 - 012 - Remise en état ARI et Dépollution	12/06/24	12/06/24	12/07/24		02/07/24	12/07/24	
065	3	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau) (P-139)	6	Devis D24-M20B00776 - 012 - Remise en état ARI et Dépollution	12/06/24	12/06/24	02/07/24		27/06/24	28/06/24	
065	4	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2) (P-141)	94	Devis D24-M20B00776 - 012 - Remise en état ARI et Dépollution	12/06/24	12/06/24	02/07/24		27/06/24	28/06/24	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
065	5	Ceinture MATAIR MRA04 (F-23)	2	Devis D24-M20B00776 - 012 - Remise en état ARI et Dépollution	12/06/24	12/06/24	10/09/24		03/09/24	04/09/24	
066	1	Kit d'analyse d'air composé de : - Bouteille 2 litres 300 bars - Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de débit et adaptateur quick coupling - Tag RFID - caisse de transport en bois (F-71)	60		25/06/24	25/06/24	20/12/24 31/01/25		27/12/24	20/01/25	Livraison agence Brest Demande de report de délai le 2/12/24 au 31/01/2025 au lieu du 20/12/2024. Prolongation de délai signé le 14/01/2025.
067	1	CEINTURE MATAIR ENTREE MRA04	1740	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/08/25		23/08/25	28/08/25	
067	2	MASQUE T3-CLICK AVEC COIFFE	2680	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/08/25		23/08/25	28/08/25	
067	3	CEINTURE MATAIR ENTREE CQR03	940	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/08/25		23/08/25	28/08/25	
067	4	REGULATEUR CLICK BLEU 1°INSP.+ FLEX M-CEJN	2680	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/08/25		23/08/25	28/08/25	
067	5	SACOCHE MATAIR HYMEX	2680	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/08/25		23/08/25	28/08/25	
067	6	LIGNE MP TRIPLAIR REG DECONNECT	90	D24-01766B MAT AIR	24/07/24	24/07/24	24/01/25		23/01/25	23/01/25	
068	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 21BIS Pièces manquantes ou correctif	1	AdT - Remise en état ARI - Envoi 21BIS Pièces manquantes ou correctif	13/09/24	13/09/24	15/11/24		26/09/24	03/10/24	
069	1	Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95)	60	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	18/09/24	18/09/24	31/10/24		29/10/24	29/10/24	Livraison agence Brest
069	2	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée)	180	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	18/09/24	18/09/24	31/10/24		29/10/24	29/10/24	Livraison agence Brest
070	1	AdT - Bouteille 6L 300B Acier	240	Devis D24-02520 Fourniture Bouteilles Valises AdT	15/10/24	15/10/24	12/06/25		06/12/24	06/12/24	
071	1	Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95)	60	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	04/11/24	04/11/24	19/12/24		06/12/24	09/12/24	
071	2	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée)	180	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	04/11/24	04/11/24	19/12/24		06/12/24	09/12/24	
072	1	Formation aux techniques de remplissage des bouteilles - PA CDG	1		07/11/24	07/11/24	06/12/24		27/11/24	28/11/24	
073	1	Achat de montures (F-41)	50		22/11/24	22/11/24	21/01/25		09/12/24	12/12/24	
074	1	Vidange et gonflage de 8 lyres triplair.	4	Devis D24-M20B00776 - 016 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	05/12/24	05/12/24	05/12/25		03/11/25	03/01/25	
074	2	Transport pour Echange standard de 8 lyres triplair.	4	Devis D24-M20B00776 - 016 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	05/12/24	05/12/24	05/12/25		03/11/25	03/11/25	
074	3	Main d'œuvre préparation.	4	Devis D24-M20B00776 - 016 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	05/12/24	05/12/24	05/12/25		03/11/25	03/11/25	
075	1	Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95)	60	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	24/12/24	24/12/24	07/02/25		03/02/25	17/02/25	
075	2	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée)	180	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	24/12/24	24/12/24	07/02/25		03/02/25	17/02/25	
076	1	TAG RFID lamine tracemat (réf. : 1002122/T) (F-44)	120	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	
076	2	Bouteille 6,9 litres 300 B avec sa housse et sa valise (F-10)	1	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	
076	3	Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17)	112	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	
076	4	Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16)	10	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	
076	5	Collecteur TRIPLAIR NG équipé TAG RFID (réf. :418327/NG/EN)	120	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
076	6	Quick coupling sur robinet 300b EN144 (réf. :1004602)	120	Devis D24-M20B00776 - 017 - Achat après déclassement ou PV Perte	15/01/25	15/01/25	14/03/25		10/03/25	13/03/25	
077	1	SSR Cherbourg - Visite de 19 masques	19	Devis D25-M20B00776 - 001 - SSR Cherbourg - Visite 19 masques	21/01/25	21/01/25	20/02/25		10/02/25	17/02/25	
078	1	Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16)	32		20/01/25	20/01/25	21/03/25		17/02/25	03/03/25	
079	1	Formation aux techniques de remplissage des bouteilles - CFPES Brest	1		20/01/25	20/01/25	19/02/25		03/02/25	07/02/25	
080	1	Vidange et gonflage des 450 bouteilles comp. 2L SAFER	450	Devis D25-M20B00776 - 002 - Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L SAFER	17/02/25	17/02/25	11/05/26		17/03/26	20/03/26	
081	1	Visite annuelle d'un ARI GPAL QS AdT	210	Devis D25-M20B00776 - 003 - Visite de 210 ARI GPAL QS AdT (lot 2)	04/03/25	04/03/25	29/04/26		13/04/26	22/04/26	Réfaction: 179 visites au lieu de 210. Part Matisec : 534,44€ HT Part Arimair : 2161,63€ HT
082	1	Achat de montures (F-41)	200		20/03/25	20/03/25	19/05/25		15/04/25	21/05/25	Livraison à CHANTEAU
083	1	Requalification Périodique d'une bouteille 9L pour VEH	12		21/03/25	21/03/25	24/03/25		24/03/25	25/03/25	
084											
085	1	Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17)	85	D25-00828 GPAL QS AdT	24/03/25	24/03/25	20/06/25	27/05/25	27/05/25	28/05/25	
085	2	GPAL-QS EN CLICK	85	D25-00828 GPAL QS AdT	24/03/25	24/03/25	20/06/25	27/05/25	27/05/25	28/05/25	
085	3	Bouteilles 6L 300B ACIER M18 AX-IP (Vert 275-330b)	85	D25-00828 GPAL QS AdT	24/03/25	24/03/25	20/06/25	27/05/25	27/05/25	28/05/25	
085	4	VALISE GPAL-QS "AdT"	85	D25-00828 GPAL QS AdT	24/03/25	24/03/25	20/06/25	27/05/25	27/05/25	28/05/25	
086	1	Visite de 6 équipements CCF, 1 type VTT et 1 type VCCI	1	Devis D25-M20B00776 - 004 - CMP Toulon - Contrôle CCF	02/04/25	02/04/25	23/04/25		16/04/25	23/05/25	L'unité a présenté 5 équipements CCF au lieu des 6 prévus. > Réfaction
087	1	Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95)	43	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	03/04/25	03/04/25	16/05/25		02/05/25	19/05/25	
087	2	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée)	205	Devis D24-M20B00776 - 015 - Fourniture Cagoules	03/04/25	03/04/25	16/05/25		02/05/25	19/05/25	
088	1	Traitement moisissures sur 15 masques EZ CQR03	15	Devis D25-M20B00776 - 005 - Traitement moisissures sur 15 masques EZ CQR03	17/04/25	17/04/25	16/06/25	30/04/25	30/04/25	19/05/25	
088	2	SANGLE COTON A BOUCLES ELASTIQ (réf. :1710144)	2	Devis D25-M20B00776 - 005 - Traitement moisissures sur 15 masques EZ CQR03	17/04/25	17/04/25	16/06/25	30/04/25	30/04/25	19/05/25	
089	1	CONTROLE PANO PH FILTRANT + MASQUE OPTI-FIT + PORT	1	Devis D25-M20B00776 - 006 - SSR Cherbourg - Visite 21 masques	18/04/25	18/04/25	28/05/25	15/05/25	20/05/25	21/05/25	
090	1	Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite quinquennale + réparation par réglage/échange de pièces ou sous-ensembles). (P-52)	1	Devis D25-M20B00776 - 007 - Remise en état ARI et Dépollution	21/05/25	21/05/25	20/06/25		05/06/25	12/06/25	
090	2	Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC (P-88)	2	Devis D25-M20B00776 - 007 - Remise en état ARI et Dépollution	21/05/25	21/05/25	20/06/25		09/06/25	13/06/25	
090	3	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau) (P-139)	20	Devis D25-M20B00776 - 007 - Remise en état ARI et Dépollution	21/05/25	21/05/25	10/06/25		05/06/25	12/06/25	
090	4	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2) (P-141)	39	Devis D25-M20B00776 - 007 - Remise en état ARI et Dépollution	21/05/25	21/05/25	10/06/25		05/06/25	12/06/25	
091	1	Achat de masque T3 avec araignée	10	Devis D25-M20B00776 - 008 - Achat masque T3 Araignée	14/08/25	14/08/25	13/10/25		01/10/25	06/10/25	
092	1	Visite des ARI MATAIR-NG EZ	2680	Devis D25-M20B00776 - 009 - Visite des ARI MATAIR-NG EZ	03/09/25	03/09/25	30/04/26		28/04/26	29/04/26	Réfaction Qté 2043 au lieu de 2680.
093	1	Visite annuelle d'un ARI GPAL QS AdL	50	Devis D25-M20B00776 - 013 - DMAé - Visite matériel	07/10/25	07/10/25	10/12/25 21/11/25		10/12/25	18/12/25	Lettre demande de report de délai le 18/11/25 au 10/12/2025 Accord prolongation de délai au 10/12/25

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
093	2	Requalification périodique Lyre biair AdL	50	Devis D25-M20B00776 - 013 - DMAé - Visite matériel	07/10/25	07/10/25	10/12/25 21/11/25		10/12/25	18/12/25	Lettre demande de report de délai le 18/11/25 au 10/12/2025 Accord prolongation de délai au 10/12/25
094	1	ARI GPAL QS complet (châssis + masque avec Kit F1 et son sac de transport + bouteille 6,8 L + housse + valise).	20	Devis D25-M20B00776 - 010 - Achat ARI GPAL QS pour AES	03/10/25	03/10/25	02/12/25		10/12/25	12/01/26	Lettre demande de report de délai le 26/11/25 au 12/12/2025 Accord prolongation de délai au 12/12/25
094	2	Bouteille 6,8 litres 300 B avec sa housse et sa valise	20	Devis D25-M20B00776 - 010 - Achat ARI GPAL QS pour AES	03/10/25	03/10/25	02/12/25		10/12/25	12/01/26	Lettre demande de report de délai le 26/11/25 au 12/12/2025 Accord prolongation de délai au 12/12/25
095	1	Bouteille 3,2L 300B LINER TP CTS	300	Devis D25-M20B00776 - 011 - Modification collecteur Biair et achat bouteilles	23/10/25	23/10/25	22/12/25		10/12/25	11/12/25	
095	2	Transformation collecteur Biair pour bouteille 3,2L CTS	150	Devis D25-M20B00776 - 011 - Modification collecteur Biair et achat bouteilles	23/10/25	23/10/25	23/10/26				
096	1	ARI GPAL QS complet (châssis + masque avec Kit F1 et son sac de transport + bouteille 6,8 L + housse + valise).	30		23/10/25	23/10/25	22/12/25		18/12/25	06/01/26	
096	2	Bouteille 6,8 litres 300 B avec sa housse et sa valise	30		23/10/25	23/10/25	22/12/25		18/12/25	06/01/26	
097	1	Visite annuelle KIT ARI CCF	1	Devis D25-M20B00776 - 015 - CMP Brest - Contrôle CCF - Raccourci	30/10/25	30/10/25	14/12/25		26/11/25	27/11/25	
098	1	SAC AIR SECOURS	3	Devis D25-M20B00776 - 017 - SAC AIR SECOURS quick coupling	21/11/25	21/11/25	19/02/26		18/02/26	24/02/26	
099	1	AdT - Remplacement 23 bouteilles 9L VEH	23	Devis D25-M20B00776 - 016 - Adt - Remplacement 23 bouteilles 9L en fin de vie 2026	21/11/25	21/11/25	30/01/26		12/12/25	15/12/25	
100	1	Visite annuelle KIT ARI CCF	1	Devis D25-M20B00776 - 018 - CMP Brest - Contrôle CCF	25/11/25	25/11/25	09/01/26		16/12/25	19/12/25	
100	2	Inspection périodique bouteille acier CCF	1 > 0	Devis D25-M20B00776 - 018 - CMP Brest - Contrôle CCF	25/11/25	25/11/25	09/01/26		16/12/25	19/12/25	Réfaction du poste de 27,17€
101	1	Masque TOTAL 3 Coiffe	276	Devis D25-M20B00776 - 012 - Achat masques T3 et régulateur click	01/12/25	01/12/25	30/01/26		22/01/26	28/01/26	
101	2	Régulateur click Banjo	325	Devis D25-M20B00776 - 012 - Achat masques T3 et régulateur click	01/12/25	01/12/25	01/03/26		22/01/26	28/01/26	
102	1	Flexible PM Lg 2m avec ABOUT CQR03	2	Devis D25-M20B00776 - 019 - SNA De Grasse - Flexible MP M-CQR03 LG=2m	04/12/25	04/12/25	26/02/26		22/01/26	12/02/26	
103	1	CMP Brest - Visite annuelle ligne d'air secours	2	Devis D25-M20B00776 - 020 - CMP Brest - Contrôle Ligne d'air	11/12/25	11/12/25	23/01/26		23/12/25	06/01/26	
104	1	SAC AIR SECOURS quick coupling (Ligne d'air + Bouteille + 2 sangles+ cale porte+ balises)	9	Devis D25-M20B00776 - 021 - SAC AIR SECOURS quick coupling	19/12/25	19/12/25	19/03/26		03/03/26	05/03/26	Livraison CMP Brest Qté 3 Livraison CMP Cherbourg Qté 3 Livraison CMP Toulon Qté 3
105	1	Vidange et gonflage de 8 lyres triplair	4	Devis D25-M20B00776 - 022 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	12/01/26	12/01/26	12/01/27				
105	2	Transport pour échange standard de 8 lyres triplair	4	Devis D25-M20B00776 - 022 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	12/01/26	12/01/26	12/01/27				
105	3	Main d'oeuvre préparation	4	Devis D25-M20B00776 - 022 - PSMP ST Nazaire - Echange lyre	12/01/26	12/01/26	12/01/27				
106	1	Ceinture MATAIR MRA04 (F-23)	12		03/02/26	03/02/26	04/05/26		30/03/26	02/04/26	
107	1	Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) (F-27)	180	Devis D26-M20B00776 - 001 - Fourniture cagoules EVAC	03/02/26	03/02/26	20/03/26		02/03/26	05/03/26	
108	1	Allonge 2 M MRA04 CEJN344 (F-76)	2		16/02/26	16/02/26	17/05/26		09/03/26	10/03/26	
109	1	CAN Cherbourg - Contrôle 3 masques SCOTT	3	Devis D26-M20B00776 - 002 - CAN Cherbourg - Visite 13 masques	05/03/26	05/03/26	16/04/26		23/03/26	27/03/26	
109	2	CAN Cherbourg - Contrôle 3 masques OPTI-FIT	10	Devis D26-M20B00776 - 002 - CAN Cherbourg - Visite 13 masques	05/03/26	05/03/26	16/04/26		23/03/26	27/03/26	

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
109	3	Frais de port	1	Devis D26-M20B00776 - 002 - CAN Cherbourg - Visite 13 masques	05/03/26	05/03/26	16/04/26		23/03/26	27/03/26	
110	1	Achat régulateur click banjo	18	Devis D26-M20B00776 - 003 - Achat régulateur Click Banjo	10/03/26	10/03/26	08/06/26		07/04/26	10/04/26	
111	1	Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC (P-88)	7	Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en état + Dépollution	17/03/26	17/03/26	16/04/26		13/04/26	13/04/26	
111	2	Remise en état d'un ARI Masque EZ CQR03 (Remplacement de la jupe en silicone et gravage laser du masque, inclus la VA) (P-68)	1	Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en état + Dépollution	17/03/26	17/03/26	16/05/26		13/05/26	18/05/26	Visite réalisé par PIP au lieu d'Arimair
111	3	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution à l'eau) (P-139)	68	Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en état + Dépollution	17/03/26	17/03/26	06/04/26		27/03/26	02/04/26	
111	4	Dépollution d'une bouteille métallique ou composite (pollution au CO et CO2) (P-141)	75	Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en état + Dépollution	17/03/26	17/03/26	06/04/26		27/03/26	02/04/26	
112	1	Adaptateur quick-coupling pour embout de gonflage EN (G5/8")	46		23/03/26	23/03/26	11/06/26		06/05/26	07/05/26	Agence Toulon Qté 26 Agence Brest Qté 20
112	2	Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8")	46		23/03/26	23/03/26	11/06/26		06/05/26	07/05/26	Agence Toulon Qté 26 Agence Brest Qté 20
113	1	Vidange et gonflage des 450 bouteilles comp. 2L SAFER	450	Devis D26-M20B00776 - 005 - Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L SAFER	23/03/26	23/03/26	14/06/27				
114	1	Prestation F-01 : ARI complet TRIPLAIR NG composé de : ARI + masque + Lyre dans sa caisse + Lyre de rechange dans sa caisse	9	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	2	Prestation F-07 : Lyre de rechange 3 bouteilles CTS dans sa caisse	4	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	3	Prestation F-02 : ARI GPAL QS complet (châssis + masque avec Kit F1 et son sac de transport + bouteille 6,8 L + housse + valise)	1	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	4	Prestation F-10 : Bouteille 6,8 litres 300 B avec sa housse et sa valise	3	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest: Qté 2 Livraison à l'agence de Toulon: Qté 1
114	5	Prestation F-16 : Masque TOTAL 3 KIT F1	10	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	6	Prestation F-20 : Caisse de transport pour ARI GPAL QS	3	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	7	Prestation F-25 : Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée dans sa sacoche bleue (410X180X95)	14	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	13/05/26		04/05/26	05/05/26	Livraison à l'agence de Brest: Qté 10 Livraison à l'agence de Toulon: Qté 4
114	8	Prestation F-71 : Kit d'analyse d'air	5	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/06/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest
114	9	Prestation F-80 : (avenant 1 au marché) Masque TOTAL 3 Araignée	10	Devis D26-M20B00776 - 006 - Achat après PV Perte	31/03/26	31/03/26	29/05/26		28/05/26	29/05/26	Livraison à l'agence de Brest: Qté 5 Livraison à l'agence de Toulon: Qté 5
115	1	CMP Toulon - Contrôle CCF	1	Devis D26-M20B00776 - 007 - CMP Toulon - Contrôle CCF	31/03/26	31/03/26	21/04/26		09/04/26	10/04/26	o 3 installations CCF avec 5 ½ masques par véhicule o 1 installation CCI avec 3 masques o 2 installations VL (dont 1 VLHR avec 4 ½ masques et 1 VL AVEC 3 ½ masques) o 6 bouteilles 6x300b
116	1	ARI complet SCALAIRE M CQR03 EN144-2 (Prestation F-50)	8	Devis D26-M20B00776 - 008 - Proposition achat matériel	20/05/26	20/05/26	24/02/27				
116	2	ARI COMPLET Source EZ CQR03 équipé RFID mono-bouteille (Prestation F-56)	27	Devis D26-M20B00776 - 008 - Proposition achat matériel	20/05/26	20/05/26	25/01/27				

SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776											
BDC	Poste	Définition de la tâche	Qté	Devis d'origine	Date commande	Date notification	Date butoir	Date de mise à dispo matériel + Compte Rendu	Date LPOV	Date réception SSF	Observations
117	1	Lasem Brest - Masque autosauveteur	3	Devis D26-M20B00776 - 010 - LASEM BREST - Masques autosauveteurs M20	27/05/26	27/05/26	22/07/26				
118	1	Transformation BIAIR	54	Devis D26-M20B00776 - 009 - Uniformisation ARI BIAIR	15/06/26	15/06/26	14/08/26				
119	1	Nettoyage GPAL QS AdT	10	Devis D26-M20B00776 - 011 - Nettoyage ARI GPAL QS AdT - Raccourci	19/06/26	19/06/26	17/07/26				
120	1	Achat kit d'analyse d'air - CEPHISMER	21		26/06/26	26/06/26	25/08/26				
121	1	CONTROLE PANO PH FILTRANT	14	Devis D26-M20B00776 - 012 - SSR Cherbourg - masques	30/06/26	30/06/26	08/09/26				
121	2	CONTROLE MASQUE OPTI-FIT	11	Devis D26-M20B00776 - 012 - SSR Cherbourg - masques	30/06/26	30/06/26	08/09/26				
121	3	Correctif MASQUE OPTI-FIT ES 23523 ET ES 23528: GRILLE RACCORD OPTI-FIT Rd40 HON-NORTH	2	Devis D26-M20B00776 - 012 - SSR Cherbourg - masques	30/06/26	30/06/26	08/09/26				
121	4	FRAIS DE PORT	1	Devis D26-M20B00776 - 012 - SSR Cherbourg - masques	30/06/26	30/06/26	08/09/26				
122	1	Achat kit d'analyse d'air	26	Devis D26-M20B00776 - 008 - Proposition achat matériel	30/06/26	30/06/26	28/08/26				