

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
1	Compte rendu réunion de lancement	16/06/22	16/06/22	16/06/22	
2	Restitution des biens étatique M20-RI01	08/07/22	08/07/22	08/07/22	
3	NNO KIT PRELEVEMENT AIR	09/08/22	09/08/22	09/08/22	Barème fourniture modifié suite OS
4	Inventaire entrée marché	05/10/22	05/10/22	05/10/22	
5	Dotation masques EZ pour le Terrible	23/09/22	23/09/22	04/10/22	
6	Dotation GPAL QS pour le CMP Brest	27/09/22	27/09/22	29/09/22	
7	Adaptateur de gonflage sur les SNA	10/10/22	10/10/22	17/05/23	Perle le 27/09/2022 Emeraude le 4/10/2022 Casabianca le 15/11/2022 Améthyste le 17/05/2022
8	Dotation Lasem Brest	05/10/22	05/10/22	07/10/22	
9	Mise à disposition des bouteilles comp 2L	17/11/22	17/11/22	12/12/23	
10	Dotation Jacques Chevallier	18/11/22	18/11/22	24/11/22	
11	Mise à disposition Raccord dégonflage régulé bout. TP CFPES Toulon	24/11/22	24/11/22	29/11/22	
12	Restitution des biens étatique M20-RI02	28/11/22	28/11/22	28/11/22	
13	Mise à disposition Marins Pompier de Toulon	17/01/23	17/01/23	02/02/23	
14	Mise à disposition Etoile	17/01/23	17/01/23	18/01/23	
15	Mise à disposition de 2 ARI Triplair NG complet aux BE	17/01/23	17/01/23	25/04/23	
16	Mise à disposition EDAS 3 et 4	26/01/23	26/01/23	08/02/23	
17	Mise à disposition Kit d'analyse au SRS Ile Longue	01/02/23	01/02/23	02/02/23	
18	Mise à disposition de lyre triplair sur les BRS	01/02/23	01/02/23	22/03/23	
19	Mise à disposition de Triplair NG Complet sur les BBPD (Pluton, Vulcain, Styx, Achéron) et Fulmar	14/02/23	14/02/23	07/04/23	
20	Perte de matériels de l'Altair et Cdt Bouan	21/02/23	21/02/23	21/02/23	
21	Restitution de matériel du GTR Toulon	14/02/23	14/02/23	14/03/23	
22	Régularisation dotation SNLE et SRS Ile Longue	14/02/23	14/02/23	23/02/23	
23	Mise à disposition SLM Atelier Fluides	3/06/24 17/02/23	3/06/24 17/02/23	12/06/23 07/03/23	Modification dotation le 3/06/24
24	Mise à disposition CFPES Brest	17/02/23	17/02/23	20/02/23	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHÉ MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
25	Mise à disposition sur la FDI Amiral Ronarc'h	06/03/23	06/03/23	25/08/23	L'unité a demandé de délivrer le matériel en août 2023. Accord DSSF le 7/03/23
26	Mise à disposition raccord de dégonflage sur la BAN Hyères	06/03/23	06/03/23	08/03/23	
27	Mise à disposition sur le Teriieroo a Teriierooiterai	20/03/23	20/03/23	24/04/23	
28	Mise à disposition SNLE et SNA	27/03/23	27/03/23	30/03/23	
29	Mise à disposition LASEM Brest	27/03/23	27/03/23	14/04/23	
30	Mise à disposition SNA	12/04/23	12/04/23	03/05/23	
31	Mise à disposition PA CDG	07/04/23	07/04/23	12/04/23	
32	Mise à disposition CMP Brest	14/04/23	14/04/23	07/06/23	L'unité a pris rendez-vous le 7/06/23
33	Mise à disposition GTR Toulon et GTR Brest	20/04/23	20/04/23	05/06/23	
34	Mise à disposition Armoise	26/05/23	26/05/23	26/05/23	L'unité a récupéré le matériel de l'Athos (désarmement)
35					
36	MAJ références	08/06/23	08/06/23	08/06/23	
37	Mise à disposition SNA Tourville	26/06/23	26/06/23	23/08/23	
38	Mise à disposition sur le PA CdG	05/07/23	05/07/23	06/07/23	
39	Restitution des biens étatique M20-RI03	01/08/23	01/08/23	01/08/23	
40	Mise à disposition PSMP Brest	19/09/23	19/09/23	09/10/23	
41	Restitution de matériels ECONAV	18/09/23	18/09/23	10/10/23	
42	Mise à disposition Auguste Techer	05/10/23 12/10/23	05/10/23 12/10/23	06/11/23	
43	Mise à disposition Courbet / SSR Cherbourg / PSMP Brest	17/10/23	17/10/23	26/10/23	Courbet: Clos le 26/10/23 SSR Cherbourg: Clos le 23/10/23 PSMP Brest: Clos le 17/10/23
44	MTES bouteilles 2 litres	31/10/23	31/10/23	31/10/23	
45	Inventaire marché N+1	03/01/24	03/01/24	03/01/24	
46	Restitution des biens étatique M20-RI04	13/12/23	13/12/23	13/12/23	
47	Modification dotation Base Navale Port Des Galets et AES Port Des Galets	22/12/23	22/12/23	22/12/23	Appareils transférés depuis Stock S et BN
48	Révision des prix 2024	11/01/24	11/01/24	11/01/24	
49	Diffusion du PMAQ ind.6	11/01/24	11/01/24	11/01/24	
50	Mise à disposition SRS ILE LONGUE	26/01/24	26/01/24	07/02/24	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
51	Mise à disposition SRS ILE LONGUE et SNLE (Le Triomphant et Le Téméraire)	26/01/24	26/01/24	16/04/24	Relance le 4/04/24 pour le SNLE Téméraire
52	Mise à disposition EDAS N°7 et N°8	26/01/24	26/01/24	23/02/24	
53	Restitution de matériels Pôle des écoles de la Méditerranée (GI SECU)	30/01/24	30/01/24	02/02/24	
54	Mise à disposition EDAS N°5 et N°6	01/03/24	01/03/24	27/03/24	Pertuisane et Glaive
55					
56					
57	Restitution des biens étatique M20-RI05	24/05/24	24/05/24	24/05/24	
58	Restitution de matériel Sénégal	29/05/24	29/05/24	27/06/24	
59	Mise à disposition Stock S Djibouti	29/05/24	29/05/24	29/05/24	
60	FDE Masque unique	07/06/24	07/06/24	07/06/24	
61	Mise à disposition Rozel	19/06/24	19/06/24	15/07/24	
62	Mise à disposition CMP Brest	19/06/24	19/06/24	27/06/24	
63	Mise à disposition VSP Acacia et Iris	03/07/24	03/07/24	15/07/24	
64	Mise à disposition kit de prélèvement	08/07/24 11/06/25	08/07/24 11/06/25	27/10/25	OS rectificatif le 11/06/25
65	Mise à disposition VSP Yucca et Pétunia	08/08/24	08/08/24	17/12/25	Unités non disponibles avant janvier 2025 - Vu avec la DSSF Brest Yucca: livraison le 31/03/25 Pétunia: livraison le 17/12/25
66	Mise à disposition DGA TOURRIS	18/09/24	18/09/24	24/09/24	
67	Inventaire marché	10/10/24	10/10/24	10/10/24	
68	Mise à disposition Jacques Stoskopf	27/09/24	27/09/24	11/12/24	
69	NNO Masque unique	04/11/24	04/11/24	04/11/24	
70	Autoévaluation des vulnérabilités	18/11/24	18/11/24	23/12/24	
71	Restitution des biens étatique M20-RI06	09/12/24	09/12/24	09/12/24	
72	NNO BIAIR version masque unique	09/12/24	09/12/24	09/12/24	
73	Mise à disposition Guifette et Courlis	09/12/24	09/12/24	18/02/25	
74	Mise à disposition Flotille de Perfectionnement du Surfacier de Brest (FPS)	09/12/24	09/12/24	20/01/25	
75	Mise à disposition Flotille de Perfectionnement du Surfacier de Toulon (FPS)	09/12/24	09/12/24	17/12/24	
76	Mise à jour fiche pratique N°9	12/12/24	12/12/24	12/12/24	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
77	Modification plan d'équipement CFPES Toulon et SLM Toulon	20/01/25	20/01/25	23/01/25	
78	Révision des prix 2025	13/01/25	13/01/25	13/01/25	
79	Mise à disposition Jacques Stoskopf	13/01/25	13/01/25	26/02/25	
80	Mise à disposition Bretagne	13/01/25	13/01/25	17/01/25	
81	Mise à disposition CTM France Sud	20/01/25	20/01/25	28/01/25	
82	Mise à disposition Jean Tranape	20/01/25	20/01/25	30/06/25	
83	Mise à disposition Mistral	21/01/25	21/01/25	28/01/25	
84	Mise à disposition SLM Toulon	23/01/25	23/01/25	23/01/25	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
85	Mise à disposition Matair NG-EZ MRA04	12/02/25	12/02/25	16/12/25	<u>Le Terrible > OK:</u> Livraison le 25/02/25 (configuration T3) Remise différée le 10/09/25 Livraison le 18/08/25 (Configuration Araignée avec réglage régulateur) > 2025-08-20-P-157-L <u>Le Téméraire > OK:</u> livraison le 4/03/25 (configuration T3) remise le 20/05/25 (configuration T3) livraison le 7/10/25 (Configuration Araignée avec réglage régulateur) <u>SRS Ile Longue > OK:</u> livraison le 4/03/25 (configuration T3) remise le 11/07/25 livraison partielle le 11/07/25 (Configuration Araignée sans réglage régulateur) > Qté 4 Remise le 7/10/25 livraison partielle le 23/09/25 Qté 5 (Configuration Araignée avec réglage régulateur) livraison partielle le 7/10/25 Qté 3 <u>Le Triomphant > ok:</u> Livraison le 20/05/25 (Configuration Araignée sans réglage régulateur) Remise le 13/01/26 Livraison le 16/12/25 (Configuration Araignée avec réglage régulateur)
86	Restitution Station Radio du Cranou	12/02/25	12/02/25	19/02/25	
87	Mise à jour dotation ESNLE entrainement	17/02/25	17/02/25	17/02/25	
88	Mise à disposition des masques sur les AES	03/03/25	03/03/25	18/04/25	AES Papeete: livraison le 19/03/25 AES Nouméa: livraison le 12/03/25 AES Fort de France: livraison le 16/04/25 AES Port des Galets: livraison le 18/04/25

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
89	Modificaton dotation des sources bi-bouteilles par des sources mono-bouteilles	03/04/25	03/04/25	26/06/25	Amethyste: livraison le 21/05/25 PA Charles de Gaulle: livraison le 22/05/25 Perle: livraison le 26/06/25
90	Mise à disposition de source mono-bouteilles sur Le Vigilant	23/05/25	23/03/25		Il s'agit une STA au lieu d'une mise à disposition
91	Mise à disposition sur Le Mutin	11/06/25	11/06/25	11/06/25	
92					
93	Mise à disposition DE GRASSE	9/07/25 30/06/25	9/07/25 30/06/25	14/10/25	Rectificatif le 9/07/25 ARI MATAIR-NG EZ CQR03 équipés avec araignée et réglage de débit à 4 bars au plus bas
94	Remplacement des masques EZ MRA04 ESNA: Qté 20 SNA AMETHYSTE: Qté 120 SNA PERLE: Qté 120 PA CHARLES DE GAULLE: Qté 85	07/08/25 25/07/25	07/08/25 25/07/25	28/10/25	ESNA: livraison le 25/09/25 SNA AMETHYSTE: livraison le 4/09/25 SNA PERLE: livraison le 8/09/25 PA CHARLES DE GAULLE: livraison le 28/10/25
95	Mise à disposition LE VIGILANT	28/08/25	28/08/25	28/10/25	Livraison partielle le 24/10/25 et le 28/10/25
96	Mise à disposition Matair NG-EZ CQR03	29/08/25	29/08/25	07/10/25	ESNA: livraison le 24/09/25 SNA TOURVILLE: livraison le 9/10/25 SNA SUFFREN: livraison le 18/09/25 PA DUGUAY-TROUIN: livraison le 9/09/25
97	Modification dotation CIN Brest	08/09/25	08/09/25	07/11/25	
98	Mise à disposition Ile Kerguelen	08/09/25	08/09/25	16/10/25	
99					
100	Mise à disposition EDAS 9 et EDAS 10	18/09/25	18/09/25	14/10/25	
101	Remise définitive Bi Air	25/09/25	25/09/25	03/11/25	CMP Brest remise le 14/10/25 CFPES Brest remise le 6/10/25 CMP Cherbourg remise le 30/10/25 CMP Ile Longue remise le 03/11/25 POLE DES ECOLES DE LA MEDITERRANEE (GI SECU) remise le 17/10/25
102	Modification dotation BASE NAVALE PORT DES GALETS	07/10/25	07/10/25	09/01/26	Livraison depuis le 9/01/26

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
103	Mise à disposition kit de prél.	16/10/25	16/10/25	26/02/26	PSMP PAPEETE : livraison le 12/12/25 PSMP Nouméa: livraison le 9/01/26 PSMP PAMANDZI: livraison le 8/01/26 PSMP Le Port: livraison le 5/02/26 PSMP Matoury: livraison le 9/01/26 PSMP Pointe à Pitre: livraison le 26/02/26 PSMP Saint Martin: livraison le 26/02/26 PSMP Le Marin: livraison le 26/02/26
104	Mise à disposition PCG ROZEL	06/11/25	06/11/25	31/03/26	Matériel livré depuis le 14/11/25
105	NNO montures de lunettes	06/11/25	06/11/25	06/11/25	
106	Mise à disposition et restitution SRS Ile Longue	17/11/25	17/11/25	04/12/25	Délivrance et restitution le 4/12/25
107	Inventaire N+3	01/12/25	01/12/25	01/12/25	
108	Mise à disposition JACQUES STOSSKOPF	25/11/25	25/11/25	27/11/25	
109	Restitution définitive CFPES Cherbourg	25/11/25	25/11/25	02/03/26	
110	Mise à disposition La Caouanne	02/12/25	02/12/25		Le 28/11/25: demande au stock soutien de délivrer une cagoule 2m
111	Mise à disposition AES	12/12/25	12/12/25	12/01/26	AES Papeete: livraison le 12/01/26 AES Nouméa: livraison le 5/01/26 AES Port des Galets: livraison le 9/01/26
112	Restitution de bien étatique M20-RI07	10/12/25	10/12/25	10/12/25	
113	Mise à disposition Marins Pompiers de Marseille	15/12/25	15/12/25	13/01/26	
114	Restitution définitive ECONAV	12/01/26	12/01/26	06/02/2026	Remise prévue le 6/02/26
115	Mise à disposition JULES	19/01/26	19/01/26	06/02/2026	
116	Mise à disposition Marins Pompiers de Marseille	12/01/26	12/01/26	13/01/26	
117	Mise à disposition FLOREAL	28/01/26	28/01/26	05/02/2026	
118	Révision des prix	26/01/26	26/01/26	26/01/26	
119	Modification références F-02 et F-10	20/01/26	20/01/26	20/01/26	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
120	Mise à disposition gendarmerie Outre-mer	23/01/26	23/01/26	05/03/26	PSMP PAPEETE PSMP Nouméa PSMP PAMANDZI PSMP Le Port PSMP Matoury PSMP Pointe à Pitre PSMP Saint Martin PSMP Le Marin > Mise à disposition par les BN
121	Mise à disposition du SNLE Le Terrible de 18 ceintures MATAIR MRA04	28/01/2026	28/01/2026	11/03/2026	
122	Mise à disposition PCG Beuzeval	19/02/2026	19/02/2026	27/02/2026	
123	Restitution définitive RPP10 Otarie	18/02/2026	18/02/2026	10/03/2026	Remise prévue le 10/03/26
124	Mise à disposition VSP 6 (Azalée)	17/02/2026	17/02/2026	12/05/2026	
124 bis	Prélèvement de 3 bouteilles composites 3,2L CTS	20/02/2026	20/02/2026	10/06/2026	N° d'OS 124 reçu en doublon => signalé à SSF
126	Mise à disposition Sac Air Secours	26/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	Livraison CFPES Toulon le 3/03/26 Livraison CMP Ile Longue le 5/03/26
127	Mise à disposition Sac Air Secours	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	Livraison CMP Brest le 19/03/26 Livraison CMP Toulon le 10/03/26 Livraison CMP Cherbourg le 19/03/26
128	Modification allocation FLF	05/03/2026	05/03/2026		FLF ACONIT: livraison le FLF COURBET: livraison le 28/04/26 FLF LA FAYETTE: livraison le 10/03/26 FLF GUEPRATTE: livraison le 24/03/26 FLF SURCOUF: livraison le 24/03/26
129	Mise à disposition CMP ILE LONGUE	17/03/2026	17/03/2026	25/03/2026	
130	Mise à disposition FLOPHIB EDA-R	13/03/2026	13/03/2026	24/03/2026	
131	Mise à disposition SMP TOULON	17/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	
132	Validation des FIO et des nouvelles fiches techniques	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
133	Mise à disposition CTM France Sud	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	
134	Mise à disposition CFPES TOULON	02/04/2026	02/04/2026	12/05/2026	

SUIVI DES ORDRES DE SERVICE - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

OS	Objet	Date	Date accusé réception	Clos	Observations
135	Mise à disposition BRF N°3 EMILE BERTIN	10/04/2026	10/04/2026	28/05/2026	
136	Révision des prix	04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	
137	Restitution définitive	5/06/2026 11/05/2026	5/06/2026 11/05/2026		Léopard: restitution le Lynx: restitution le Chacal: restitution le Panthère: restitution le 19 mai 2026 Panthère: délivrance le GUEPARD: restitution le JAGUAR: restitution le 25/06/26 TIGRE: restitution le 19/06/26 LION: restitution le 3/07/26
138	Gestion et suivi du SRS	05/06/2026	05/06/2026	30/06/2026	
139	Mise à disposition Base Navale Saint Martin	13/05/2026	18/05/2026		
140	Mise à disposition BERNARDINO (POM 5)	26/05/2026	26/05/2026		
141	Mise à disposition PH1 TROLLEY DE PREVAUX	28/05/2026	28/05/2026	29/06/2026	
142	Mise à disposition VSP7 ZINNIA	28/05/2026	28/05/2026		
143	Mise à disposition BASE NAVALE PAPEETE	02/07/2026	02/07/2026		