SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Sacoche pour Gilet Scalaire
001 1 40 09/05/22 09/05/22 05/11/22 02/11/22 | 08/11/22 Honeywell a repris les sacoches lors de la RAV02
(réf. Honeywell: 1824228) (F-72) o] i 1 1 /11/ e prt coc
Controle et maintenance de 4 équipements .
Devis D22-M20B00776 - 009 -
002 1 d'ali tati irt CCF, 1t VLPCet1lt 1 09/05/22 09/05/22 08/07/22 16/05/22 18/05/22
slimentation €n air yp:‘:c' ) SR AL G S CMP TOULON - Contrdle CCF - Mco18-22| ©%/0%/ /05/ /071 /05/ /05/
Devis D22-M20B00776 - 010 -
003 1 Visite valise GRID de Brest 1 GRID BREST - Valise détendeur 300b - 16/06/22 16/06/22 25/08/22 01/07/22 | 05/07/22
200b - Visite annuel
Devis D22-M20B00776 - 011 -
004 1 Flexible PM Lg 2 ABOUT CQRO3 1 27/06/22 27/06/22 20/09/22 19/09/22 30/09/22
I g e o DUGUAY TROUIN - Flexible réseau dair | 2//°%/ 106/ /09/ /09/ /09/
Devis D22-M20B00776 - 015 -
005 1 Remise en état de 3 AERIS (piéces manquantes) 1 AdT - 1°RHC PHALSBOURG - Remise en 02/08/22 02/08/22 04/10/22 04/08/22 | 04/08/22
état
Devis D22-M20B00776 - 012 -
006 1 Tag Rond (F-43 1500 02/08/22 02/08/22 01/09/22 29/08/22 01/09/22
ag Rond ( ) Fourniture TAG pour matériel AdT DGA 2 el o] 2 ]
Devis D22-M20B00776 - 012 -
006 2 Tag Carré (F-44 500 02/08/22 02/08/22 01/10/22 29/08/22 01/09/22
ag Carré ( ) Fourniture TAG pour matériel AdT DGA 2 el /10/ 2 ]
Devis D22-M20B00776 - 013 -
007| 1 Cagoule équipée Ml et STR 250 vis 02/08/22 | 02/08/22 | 04/10/22 03/10/22 | 05/10/22
250 cagoules second porteur honeywell
Devis D22-M20B00776 - 013 -
007 2 Collier 1 oreille et bague 15,5 250 V! 02/08/22 02/08/22 04/10/22 03/10/22 | 05/10/22
250 cagoules second porteur honeywell
Devis D22-M20B00776 - 013 -
007 3 SAV-MO-01 21 v 02/08/22 02/08/22 04/10/22 03/10/22 | 05/10/22
250 cagoules second porteur honeywell
Mise a ni fi tion Armée de T Devis D22-M20B00776 - 014 -
008| 1 e e e SR E i A= e T 2 s oo E 02/08/22 | 02/08/22 | 04/10/22 23/09/22 | 27/09/22
de 2 AERIS Mise a niveau 2 AERIS configuration AdT
Dépollution d'une bouteille métallique .
Devis D22-M20B00776 - 016 -
009 1 ou composite (pollution a I'eau) 1 ,VI ; i . 04/08/22 04/08/22 24/08/22 23/08/22 | 23/08/22
Remise en état ARI et Dépollution
P-139
Dépollution d'une bouteille métallique .
Devis D22-M20B00776 - 016 -
009 2 ou composite (pollution au CO et CO2) 29 ,VI i i . 04/08/22 04/08/22 24/08/22 23/08/22 | 23/08/22
Remise en état ARI et Dépollution
P-141
Remise en état d'un ARI Bl AIR
t isit i le + ré ti Devis D22-M20B00776 - 016 -
009| 3 _ type visite quinquennale + réparation par 3 evis Bes U 04/08/22 | 04/08/22 | 03/09/22 23/08/22 | 23/08/22
réglage/échange de piéces ou sous-ensembles). Remise en état ARI et Dépollution
P-58
Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT -
010 1 Achat de 4 bouteilles 6 L et de 2 bouteilles 9L 1 ler envoi - Remise en état ARI et achat 16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 | 20/10/22
bouteille
Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT -
010 2 Remise en état de 34 AERIS PHASE I 1 ler envoi - Remise en état ARI et achat 16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 | 20/10/22

bouteille
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Devis D22-M20B00776 - 017 - AdT -
010 3 Remise en état 13 ARI 6L 5 masques pour VEH 1 ler envoi - Remise en état ARI et achat 16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 | 20/10/22
bouteille
011 1 Sac X-pack 1200 27/09/22 27/09/22 25/04/23 20/04/23 26/04/23
M COSMO EZ MRA0O4 j EPDM Les 100 COSMO EZ MRA0O4 t
011| 2 asque | EZ MRAO4 nu (jupe ) 100 27/09/22 | 27/09/22 | 25/04/23 21/04/23 | 26/04/23 > 5° Masques AL SEron
équipé RFID = stockés chez Honeywell.
Devis D22-M20B00776 - 018 - T t
012| 1 Transport de 2 Lyres pour Mayotte 2 | PV cUBSRAIS ransport |55 09/22 | 22/09/22 | 27/10/22 13/10/22 | 14/10/22
de 2 Lyres a destination de Mayotte
Devis D22-M20B00776 - 020 - AdT -
013 1 2 Btlles AERIS 6L 300b 2 5 Btlles AERIS 6L 300b 14/10/22 14/10/22 25/11/22 17/11/22 18/11/23
Fourniture Tag Rond (F-43) Devis D22-M20B00776 - 021 -
014 1 L. g 200 Fourniture TAG pour matériel BDCO11 13/10/22 13/10/22 12/11/22 25/10/22 | 28/10/22
pour matériel pour BDC0O11 .
poste 2 - Raccourci
Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT -
015 1 Piéces manquantes ou correctif 1 2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi- | 17/01/23 17/01/23 21/03/23 03/02/23 | 10/02/23
Remise en état ARI
Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT -
015 2 Bouteille 6L 300B 3 2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi- | 17/01/23 17/01/23 21/03/23 03/02/23 | 10/02/23
Remise en état ARI
016 1 Caisse de transport pour Lyre de rechange (F-19) 1700 — -_ 03/11/22 03/11/22 11/07/23 06/07/23 | 12/07/23
Répartition:
24 3 Brest (6 par SNLE pour arriver a un total sur chaque
28/04/2023 bateau de 15)
017 1 All 1M MRAO4 CEJN344 (F-76 44 21/10/22 21/10/22 22/03/23 27/03/23
onge ( ) /10/ /10/ 19/01/2023 ez ] 20 a Toulon (5 par SNA type Rubis)
09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23
20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23
Répartition:
28/04/2023 5 a Brest pour Duguay-Trouin
017 2 Allonge 2M CQRO3 CEJN344 (F-77) 13 21/10/22 21/10/22 31/03/23 | 03/04/23 |8 a Toulon (5 Suffren + 3 Stock agence)
09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23
20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23
018 1 Raccord de dégonflage régulé 12 litres (F-40) 50 — — 12/12/22 12/12/22 21/01/23 19/01/23 | 26/01/23 |[Répartition: 25 pour Brest, 25 pour Toulon
.. Répartition:
ARI COMPLET MASQUE EZ MRAO4 RFID
019| 1 o B 250 20/12/22 | 20/12/22 | 18/07/23 03/07/23 | 05/07/23 100 a Toulon
en X-PACK (F-53) -
150 a Brest
Kit d'analyse d'air composé de : Répartition:
- Bouteille 2 litres 300 bars 35 a Brest
- Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de 40 a Toulon
020 1 débit et adaptateur quick coupling 75 09/01/23 09/01/23 8/09/23 31/08/23 | 07/09/23
- Tag RFID Demande de report de délai le 2/03/23
- caisse de transport en bois Accord report de délai le 26/06/23
(F-71)
Inspection périodique d'une bouteille 2 litres
020 2 composite pour kit d'analyse d'air 250 09/01/23 09/01/23 09/01/24 17/11/23 | 22/11/23
(P-159)
Devis D23-M20B00776 - 005 - 1 -
021 1 Analyse d'air d'une source portable 2 litres 1 evis . . 21/02/23 21/02/23 11/07/23 22/03/23 | 24/03/23
Prestation analyse d'air Source 2L
022 1 Formation a I'utilisation sur ARI MATISEC (P-148) 1 _ _ 09/02/23 09/02/23 11/03/23 02/03/23 06/03/23
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
les 1000 Sacs X-Pack seront stockés chez Honeywell, le
remplacement des contenants se fera au fur et a mesure
des visites de masques EZ MRAO4.
023 1 Sac X-pack (F-68) 1000 17/02/23 17/02/23 15/09/23 07/09/23 | 11/09/23 |_, ..
Répartition:
500-a-Brest
500-aFeulen
ARl COMPLET Masque EZ CQRO3 équipé RFID Répartition:
023| 2 que EZ CQRO3 equip 10 17/02/23 | 10/02/23 | 15/09/23 05/09/23 | 07/09/23 |FoRArttion:
en étui (F-54) 10 a délivrer a Toulon
Répartition:
023 3 ARl complet SCALAIRE M CQRO3 EN144-2 (F-50) 10 17/02/23 10/02/23 24/11/23 05/09/23 | 07/09/23 X ,I ,' .
10 a délivrer a Toulon
ARl COMPLET Source EZ CQRO3 équipé RFID Répartition:
023| 4 urce EZ CQR03 equip 4 17/02/23 | 17/02/23 | 25/10/23 05/09/23 | 07/09/23 |- —RACIHOn:
mono-bouteille (F-56) 10 a délivrer a Toulon
S he de t t int MATAIR Devis D23-M20B00776 - 006 -
024| 1 acoche de transport pour ceinture 3 evis : : 01/03/23 | 01/03/23 | 28/04/23 22/03/23 | 27/03/23 |Qté 3 a délivrer a I'agence de Toulon
(F-79) Sacoche et ceinture matair
Devis D23-M20B00776 - 006 -
024 2 Ceinture MATAIR MRAO4 (F-23) 2 evis . . 01/03/23 01/03/23 30/05/23 10/05/23 12/05/23 |Qté 2 a délivrer a I'agence de Brest
Sacoche et ceinture matair
Devis D23-M20B00776 - 006 -
024 3 Ceinture MATAIR CQRO3 (F-24) 2 evis . . 01/03/23 01/03/23 30/05/23 10/05/23 12/05/23 |Qté 2 a délivrer a I'agence de Toulon
Sacoche et ceinture matair
Inspection 17 Devis D23-M20B00776 - 004 - B Visite ESP en cours d'année
025 1 périodique d'une AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L | 01/03/23 01/03/23 29/02/24 15/02/24 | 01/03/24 . o, .
. >6 . Rectificatif quantité le 14/02/24.
bouteille 9L pour VEH des kits CCF
Requalification 22 Devis D23-M20B00776 - 004 - B Visite ESP en cours d'année
025 2 périodique d'une AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L | 01/03/23 01/03/23 29/02/24 15/02/24 | 01/03/24 . o, .
. >31 . Rectificatif quantité le 14/02/24.
bouteille 9L pour VEH des kits CCF
026 1 Bouteille équipée 9 L 3008 liner carbone alu 10 Devis D23-M20800776 - 007 - 10 01/03/23 01/03/23 28/04/23 20/04/23 26/04/23 510 a dél | de B
té 10 a délivrer a I'agence de Brest
pour source auxilliaire (F-14) bouteilles Source AUX 9L 300b o W =
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite . .
D D23-M20B000776-008 - R
027| 1 | annuelle + réparation par réglage/échange de pieces | 37 [ o o //5UUE T REMISE €N 13/03/23 | 13/03/23 | 12/04/23 22/03/23 | 27/03/23
état et dépollution
ou sous ensembles).
Remise en état d'un ARI GPAL QS (type visite . .
D D23-M20B000776-008 - R
027| 2 | quniquennale + réparation par réglage/échangede | 1 [ o oo //5UUE T REMISE €N 13/03/23 | 13/03/23 | 12/04/23 22/03/23 | 27/03/23
. état et dépollution
pieces ou sous ensembles).
Remise en état d'un ARI BI AIR (type visite annuelle + . .
D D23-M20B000776-008 - R
027| 3 | réparation par réglage/échange de piecesousous | 2 [ o oo //OUUE - REMISE €N 13/03/23 | 13/03/23 | 12/04/23 22/03/23 | 27/03/23
état et dépollution
ensembles).
Devis D23-M20B000776-008 - Remise en
027| 4 Traitement des moisissures sur un ARl MATISEC 1 Vi , IO ' 13/03/23 | 13/03/23 | 12/04/23 31/03/23 | 03/04/23
état et dépollution
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite Devis D23-M20B000776-008 - Remise en
027 s SRR MERE I R O e 4 |°%V , IO ' 13/03/23 | 13/03/23 | 02/04/23 27/03/23 | 03/04/23
(pollution a I'eau) état et dépollution
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite Devis D23-M20B000776-008 - Remise en
027| 6 ASERIRERIL e 1o 1que ou compostte |- 5 [PeVt , S ' 13/03/23 | 13/03/23 | 02/04/23 27/03/23 | 03/04/23
(pollution au CO et CO2) état et dépollution
AdT - Remi état ARI - E i5 Devis D23-M20B00776 - 009 - AdT -
028 1 | nemise eneta vo! 1 Vi , R 27/03/23 | 27/03/23 | 26/05/23 03/04/23 | 07/04/23
Pieces manquantes ou correctif 5 eme envoi - Remise en état ARI
PRESTATION - ANALYSE D'AIR SOURCE 2 :
-Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine a .
Devis D23-M20B00776 - 011 -
029 1 T+2 et T+3 mois (HPLC/UV) 1 Vi . . 27/03/23 27/03/23 11/08/23 25/05/23 | 26/05/23
L : Prestation analyse d'air Source 2L
-Analyse COV screening a T+2 et T+3 mois (TD-GC/MS)
AdT - Remise en état ARI - Envoi 6 Devis D23-M20B00776 - 012 -
030 1 5 ' Vol 1 Vi : o 03/04/23 | 03/04/23 | 05/06/23 11/04/23 | 12/04/23
Pieces manquantes ou correctif AdT - 6 eme envois - Remise en état ARI
Devis D23-M20B00776 - 013 -
031| 1 Lasem Brest - Détendeur quick coupling 2 . : 05/04/23 | 05/04/23 | 12/07/23 10/05/23 | 12/05/23
Lasem Brest - Détendeur
Visit | matériel t t Devis D23-M20B00776 - 014 -
032 1 Bl el el el il 1 Vi 20/04/23 | 20/04/23 | 15/06/23 03/05/23 | 09/05/23

au CMP Toulon + transformation en EN

CMP TOULON - Controéle CCF
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
AdT - Remise en état ARI - Envoi 7 Devis D23-M20B00776 - 015 - AdT -
033| 1 - ' Vol 1 Vi , : ; 24/04/23 | 24/04/23 | 26/06/23 02/05/23 | 05/05/23
Piéces manquantes ou correctif 7eme envoi - Remise en état ARI
Démantélement et élimination ARl Devis D23-M20800776 ~016 - ALIZE -
034 1 . . . . 3 Démantelement et élimination FENZY 12/05/23 12/05/23 11/06/23 23/05/23 26/05/23
(incluant frais transport + administratif)
ARI AIR 5500
Démantelement et élimination BOUTEILLE Devis D23-M20800776 ~016 - ALIZE -
034 2 . . . . 6 Démantelement et élimination FENZY 12/05/23 12/05/23 11/06/23 23/05/23 26/05/23
(incluant frais transport + administratif)
ARI AIR 5500
AdT - Remi otat ARI - E i8 Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8
035 1 | NEMISe N €88 Vol I : : , ®M® 53/05/23 | 23/05/23 | 25/07/23 28/06/23 | 30/06/23
Pieces manquantes ou correctif envoi - Remise en état ARI
AdT - Remi otat ARI - E i8 Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8
035| 2 ermise en €t vt I : : , ®M® 53/05/23 | 23/05/23 | 25/07/23 28/06/23 | 30/06/23
Bouteilles 6L 300B envoi - Remise en état ARI
Devis D23-M20B00776 - 018 - 01 BAN
UICK-COUPLING SUR ROBINET 300B EN144 (réf. :
036 1 Q 1004602) (G 20 | HYERES - Remise en état de 20 bouteilles | 20/06/23 20/06/23 22/08/23 04/07/23 05/07/23
6.8L GPAL
Maintenance corrective d"une bouteille composite 6,8 Devis D23-M20800776 - 018 - 01 BAN
036 2 P ¢ 20 | HYERES - Remise en état de 20 bouteilles | 20/06/23 20/06/23 22/08/23 04/07/23 05/07/23
L pour ARI GPAL QS
6.8L GPAL
Prestation analyse d'air source 2 litres apres purge et
regonflage.
S d le de 4 | lles. Devis D23-M20B00776 - 019 - Prestati
037| 1 econd cycle de & analyses mensuefles. i e " restationl 44/06/23 | 14/06/23 | 15/11/23 08/11/23 | 10/11/23
-Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine par analyse d'air Source 2L
HPLC/UV
-Analyse COV screening par TD-GC/MS
AdT - Remise en état ARI - Envoi 9 Devis D23-M20B00776 - 020 - AdT -
038| 1 - ' Vol 1 Vi , : ; 23/06/23 | 23/06/23 | 25/08/23 03/07/23 | 05/07/23
Piéces manquantes ou correctif 9eme envoi - Remise en état ARI
AdT - Remise en état ARI - Envoi 9 Devis D23-M20B00776 - 020 - AdT -
038| 2 ! -Vol 1 Vi , : ; 23/06/23 | 23/06/23 | 25/08/23 03/07/23 | 05/07/23
Renouvellement Bouteille 9eme envoi - Remise en état ARI
039 1 Montures de lunette (F-41) 8 _ _ 05/07/23 05/07/23 01/09/23 19/07/2023 19/07/23 | 01/08/23 |Lasem de Brest
o . Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040 1 C le EVAC-IS haut bilité (Condit de) (F-25 2 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
agote aute visibilité (Conditionnée) (F-25) BAREME ey e o] ot JA/23 |\ cord report de délai le 3/11/23
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040 2 All 2 M MRAO4 CEJN344 (F-76 12 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
eilzs (F-76) BAREME /07/ /07/ /09/ /10/ /1123 |\ cord report de délai le 3/11/23
. Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040 3 Ceint MATAIR MRAO4 (F-23 12 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
SINEUre (F-23) BAREME ey e o] ot JA/23 |\ cord report de délai le 3/11/23
. Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040 4 M TOTAL 3 Coiffe (F-17 24 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
sadile oiffe (F-17) BAREME /07/ /07/ /09/ /10/ /1123 |\ cord report de délai le 3/11/23
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040 5 Tag Rond (F-43 26 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
ag Rond (F-43) BAREME /07/ /07/ /09/ /10/ JA/23 |\ cord report de délai le 3/11/23
Ligne moyenne pression deconnectable pour Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040| 6 L S 6 |Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS| 28/07/23 | 28/07/23 | 30/09/23 31/10/23 | 22/11/23 |°UTMeTreP i le 28/09/23 au 31/10/
transformation BI-AIR Accord report de délai le 3/11/23
Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23
040| 7 Régulateur click 1&re inspiration + flexible CEJN 24 | Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS| 28/07/23 | 28/07/23 | 30/09/23 31/10/23 | 22/11/23 |°UTMeTreP i le 28/09/23 au 31/10/
Accord report de délai le 3/11/23
Sacoche de transport pour masque T3, Régulateur . .
C t délai le 28/09/23 au 31/10/23
0s0| 8 CLICK + Flexible CEJN, Allonge 2 M CEJN344 ou 24 | Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS| 28/07/23 | 28/07/23 | 30/09/23 e || e || O TGS (A R R ERy )
. Accord report de délai le 3/11/23
ceinture MATAIR
AdT - Remi otat ARl - E i10 Devis D23-M20B00776 - 021 - AdT -
041| 1 | - NEMISEEN €88 avor 1 vis , / ; 13/07/23 | 13/07/23 | 14/09/23 20/07/2023 28/07/23 | 01/08/23
Pieces manquantes ou correctif 10eme envoi - Remise en état ARI
042 1 AdT - Masque TOTAL 3 Coiffe 150 | Devis N° D23-02367 - Fourniture ARl AdT | 24/07/23 24/07/23 15/12/23 28/11/23 | 11/12/23
AdT - ARI GPAL-QS Régulateur Click - connexion
042| 2 QBoutg;IIe E‘:\l 1ci = connext 150 | Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT | 24/07/23 | 24/07/23 | 15/12/23 28/11/23 | 11/12/23
AdT - Bouteille 6L Acier M18X1.50 équipée Robinet EN
042 3 Axial avec indicateur de pression (Rouge 0-275b / 150 | Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT | 24/07/23 24/07/23 15/12/23 28/11/23 11/12/23
Vert275-330b)
AdT - Remi ctat ARI - E i1l Devis D23-M20B00776 - 022 - AdT -
043| 1 cmise en et vol 1 vis 17/07/23 | 17/07/23 | 22/09/23 08/08/2023 09/09/23 | 10/08/23

Pieces manquantes ou correctif

1leme envoi - Remise en état ARI
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
AdT - Remise en état ARI - Envoi 12 Devis D23-M20B00776 - 023 - AdT -
044 | 1 e VoL 1 v , o Ee 03/08/23 | 03/08/23 | 07/10/23 20/09/23 | 26/09/23
Piéces manquantes ou correctif 12eme envoi - Remise en état ARI
AdT - Remi 5tat ARI - E il13 Devis D23-M20B00776 - 025 - AdT -
045| 1 | - NEMISE €N €88 Vot 1 evis , / , 19/09/23 | 19/09/23 | 21/11/23 10/10/23 | 11/10/23
Pieces manguantes ou correctif 13eme envoi - Remise en état ARI
Formation aux techniques de remplissage des
046| 1 [ LR HIEERE 2 21/09/23 | 21/09/23 | 20/10/23 03/10/23 | 03/10/23
bouteilles (P-150)
Devis D23-M20B00776 - 024 - Cai d
046| 2 Caisse Transport Bouteille Analyse Air I : 1SS A€ 1 21/09/23 | 21/09/23 | 02/11/23 24/10/23 | 27/10/23
transport pour bouteille composite 2L
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite . .
D D23-M20B00776 - 026 - R
047| 1 | annuelle + réparation par réglage/échange de pieces | 6 | 0 0~ Db REMISEEN | 5e/09/23 | 28/09/23 | 27/10/23 02/10/23 | 03/10/23
état ARI et Dépollution
ou sous ensembles). (P-51)
Devis D23-M20B00776 - 026 - Remi
047| 2 |Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC (P-88)| 2 | o = "% 0~ Db -REMISEEN | 50/09/23 | 28/09/23 | 27/10/23 17/10/23 | 30/10/23
état ARI et Dépollution
Dépollution d' bouteill Stalli it Devis D23-M20B00776 - 026 - Remi
el s épollution d'une 9u e\l zlemea ique ou composite | evis : : : emise en 28/09/23 28/09/23 18/10/23 18/10/23 | 30/10/23
(pollution a I'eau) (P-139) état ARI et Dépollution
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en
047 4 25 28/09/23 28/09/23 18/10/23 18/10/23 30/10/23
(pollution au CO et CO2) (P-141) état ARl et Dépollution o ] /10/ /10/ /10/
Devis D23-M20B00776 - 027 - Sacoche
048 1 Sacoches de bouteilles matair (réf.420860) 5 v . . 03/10/23 03/10/23 14/11/23 13/10/23 | 30/10/23
bouteille matair
AdT - Remi état ARI - E il4 Devis D23-M20B00776 - 029 - AdT -
049| 1 | - NEMISEEN €88 avor 1 vis , / ; 03/11/23 | 03/11/23 | 05/01/24 13/11/23 | 14/11/23
Pieces manquantes ou correctif 14eme envoi - Remise en état ARI
Livraison SLM Brest
Adaptat ick- li bout d fl Devis D23-M20B00776 - 031 - F it
os0| 1 B s o el T R OUTNItUT® | 39/10/23 | 31/10/23 | 30/01/24 15/12/23 | 04/01/23 |Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de
EN (G5/8") adaptateur et raccord ’ .
réception)
Livraison SLM Brest
Devis D23-M20B00776 - 031 - F it
050| 2 Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8") 100 | ~V*® OUNtUT® | 31/10/23 | 31/10/23 | 30/01/24 15/12/23 | 04/01/23 |Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de
adaptateur et raccord ) ;
réception)
Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture
050 3 Raccord de dégonflage régulé 12 litres 50 Vi LAY 31/10/23 31/10/23 30/01/24 15/12/23 | 04/01/23 |Livraison Stock agence Brest
adaptateur et raccord
Devis D23-M20B00776 - 030 - AdT -
050 4 AdT- Approvisionnement de bouteilles 6 litres acier 10 Fourniture 10 bouteilles AERIS 6 litres 31/10/23 31/10/23 02/01/24 11/12/23 18/12/23
300bars
Devis D23-M20B00776 - 032 - AdT -
051 1 AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH 3 Fourniture 3 bouteilles ARI 9 litres 14/11/23 14/11/23 16/01/24 26/12/23 | 03/01/24
300bars
AdT - Remise en état ARI - Envoi 15 Devis D23-M20B00776 - 033 - AdT -
0s52| 1 e ol 1 . : oS 23/11/23 | 23/11/23 | 25/01/24 30/11/23 | 01/12/23
Piéces manquantes ou correctif 15eme envoi - Remise en état ARI
AdT - Remi état ARI - E il6 Devis D23-M20B00776 - 035 - AdT -
053] 1 | - NEMISEEN €88 avor 1 vis , / , 20/12/23 | 20/12/23 | 21/02/24 05/01/24 | 05/01/24
Pieces manquantes ou correctif 16eme envoi - Remise en état ARI
Devis D23-M20B00776 - 036 - Prestation
054 1 Prestation analyse d'air source 2 litres 1 Vi . I 15/01/24 15/01/24 11/03/24 07/02/24 | 12/02/24
analyse d'air Source 2L
PSMP ST Nazaire - Vidange et Gonflage des lyres Devis D24-M20B00776 - 001 - PSMP ST
055 1 S S 1 e > | 23/01/24 | 23/01/24 | 22/01/25 30/10/24 | 30/10/24
triplair Nazaire - Echange lyre pour une année
Devis D24-M20B00776 - 002 -
056 1 Caisse de transport pour ARI TRIPLAIR NG (F-18) 2 Recomplétement matériel suite au PV 14/02/24 14/02/24 03/05/24 20/03/2024 20/03/24 | 22/03/24 |Livraison a Toulon
Perte des unités
Devis D24-M20B00776 - 002 -
C le + flexible (2M bout CEJN 344 : Livrai té 2 a Toul
056 2 e e i by raN8E€ | 3 | Recompletement matériel suite au PV | 14/02/24 | 14/02/24 | 29/03/24 20/03/2024 20/03/24 | 22/03/24 |HVraison Qte2aToulon
dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25) " Livraison Qté 1 a Brest
Perte des unités
Devis D24-M20B00776 - 002 -
056 3 Sacoche rectangulaire bleu 180X180X95 (F-28) 2 Recomplétement matériel suite au PV 14/02/24 14/02/24 29/03/24 20/03/2024 20/03/24 | 22/03/24 |Livraison a Toulon
Perte des unités
ARI COMPLET Masque EZ MRAO4 équipé RFID en Devis D24-M20800776 - 002 -
056 4 q quip 1 Recomplétement matériel suite au PV 14/02/24 14/02/24 11/09/24 10/09/24 | 12/09/24 [Livraison a Brest

sacoche X-pack (F-53)

Perte des unités
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Sacoche pour Gilet Scalaire Devis D24-M20800776 -002 -
056 5 : i 8 Recomplétement matériel suite au PV 14/02/24 14/02/24 12/08/24 25/07/24 | 30/07/24 |Livraison a Toulon a destination de 'EMERAUDE
(réf. Honeywell : 1824228) (F-72) ..
Perte des unités
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite . .
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en
057 1 quinquennale + réparation par réglage/échange de 9 Vi i i . I 14/02/24 14/02/24 15/03/24 22/02/24 | 12/03/24 |Matériel sur Agence de Toulon
» état ARl et Dépollution
piéces ou sous-ensembles).
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite . .
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en
057 2 quinquennale + réparation par réglage/échange de 1 Vi i i . I 14/02/24 14/02/24 15/03/24 22/02/24 | 12/03/24 |Matériel sur Agence de Toulon
» état ARl et Dépollution
piéces ou sous-ensembles).
Remi dtat d'un ARI MASQUE EZ MRAO4 Devis D24-M20B00776 - 003 - Remi
057| 3 SIS ED G U T 0- VIS TREMISEON |y 4i02/24 | 14/02/24 | 14/04/24 22/02/24 | 12/03/24 |Déja fait - vu avec DSSF
(Remplacement du filet, inclus la VA) état ARI et Dépollution
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remi
057| 4 Traitement des moisissures sur un ARl MATISEC 2 | TEVEPSY 0" TS TREMISEON |y 4i02/24 | 14/02/24 | 15/03/24 05/03/24 | 12/03/24
état ARI et Dépollution
057 5 Dépollution d'une boute.ille r\m|éta|lique ou composite 3 Devis D2£{—M2080077€,3 - 003.— Remise en 14/02/24 14/02/24 05/03/24 22/02/24 | 12/03/24 Bouteilles mises a disposition d'arimair a |I'agence de
(pollution a I'eau) état ARI et Dépollution Plougastel
057 6 Dépollution d'une bo.uteille métalligue ou composite 18 Devis D2£{—M2080077€,3 - 003.— Remise en 14/02/24 14/02/24 05/03/24 22/02/24 | 12/03/24 Bouteilles mises a disposition d'arimair a |'agence de
(pollution au CO et CO2) état ARl et Dépollution Plougastel
AdT - Remise en état ARI - Envoi 17 Devis D24-M20B00776 - 005 - AdT -
0s8| 1 e VoL 1 v : o 21/02/24 | 21/02/24 | 24/04/24 14/03/24 | 18/03/24
Piéces manquantes ou correctif 17eme envoi - Remise en état ARI
Devis D24-M20B00776 - 007 - AdT -
059 1 AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH 5 evis . . . 14/03/24 14/03/24 16/05/24 26/04/24 | 06/05/24 |1 Btlle a délivrer au 7éme RMAT
Fourniture 5 bouteilles ARI 9 litres
Inspection
Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visit Rectificatif le 7/04/25
060| 1 Périodique d'une 30525| c Vs Pet , VS 57/03/24 | 27/03/24 | 27/03/25 18/03/25 | 20/03/25 |Rectificatif le7/04/ .
. 46 bouteilles composite 9L des kits CCF (part Arimair et Honeywell précisée)
bouteille 9L pour VEH
Requalification
Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visit Rectificatif le 7/04/25
060| 2 Périodique d'une 16 | oV e , VS 57/03/24 | 27/03/24 | 27/03/25 18/03/25 | 20/03/25 |Rectificatifle7/04/ o
. 46 bouteilles composite 9L des kits CCF (part Arimair et Honeywell précisée)
bouteille 9L pour VEH
061 1 AdT - Achat Masques TOTAL 3 210 | Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT [ 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24
AdT - Achat GPAL QS + lateurClick -
061| 2 chat GPAL Q5 + regulateurclic 210 | Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT | 15/04/24 | 15/04/24 | 05/08/24 01/07/24 | 10/07/24
Connexion bouteille EN + RFID
AdT - Achat Bouteilles GPAL 61 300B ACIER + ROBINET
o61| 3 chat BoUtel eSEN et 210 | Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AT | 15/04/24 | 15/04/24 | 05/08/24 01/07/24 | 10/07/24
061 4 AdT - Achat valises GPAL QS 135 | Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT | 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24
AdT - Remise en état ARI - Envoi 18 Devis D24-M20B00776 - 009 - AdT -
o62| 1 e VoL 1 v : o 29/03/24 | 29/03/24 | 31/05/24 10/04/24 | 11/04/24
Piéces manquantes ou correctif 18eme envoi - Remise en état ARI
Devis D24-M20B00776 - 011 - T ille -
063| 1 Tourville - Flexible MP Lg 2m avec ABOUT CQRO3 2 |9V B S TOUNIIeT 18/04/24 | 18/04/24 | 11/07/24 11/06/24 | 24/06/24
Flexible réseau d'air
Devis D24-M20B00776 - 010 - CMP
063 2 CMP Toulon - CCF 1 18/04/24 18/04/24 07/05/24 26/04/24 03/05/24
oo TOULON - Contrdle CCF /04/ /04/ /05/ /04/ /05/
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée Agence Brest: Qté 75
064 1 80 16/05/24 16/05/24 28/06/24 27/06/24 28/06/24
dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25) el 1] o] o] e Agence Toulon: Qté 5
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG
t isit i le +ré ti Devis D24-M20B00776 - 012 -
065| 1 R v A Gl 2 (R oI 27 1 EVis Bet R 12/06/24 | 12/06/24 | 12/07/24 02/07/24 | 12/07/24
réglage/échange de piéces ou sous-ensembles). Remise en état ARI et Dépollution
(P-52)
Remise en état d'un ARI GPAL QS
t isit i le +ré ti Devis D24-M20B00776 - 012 -
065| 2  type visite quinquennale + réparation par 1 evis Bet > 12/06/24 | 12/06/24 | 12/07/24 02/07/24 | 12/07/24
réglage/échange de piéces ou sous-ensembles). Remise en état ARI et Dépollution
(P-56)
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite .
Devis D24-M20B00776 - 012 -
065 3 (pollution a I'eau) 6 _VI , 5 . 12/06/24 12/06/24 02/07/24 27/06/24 | 28/06/24
Remise en état ARI et Dépollution
(P-139)
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite .
Devis D24-M20B00776 - 012 -
065| 4 (pollution au CO et CO2) 94 Vi 12/06/24 12/06/24 02/07/24 27/06/24 | 28/06/24

(P-141)

Remise en état ARI et Dépollution
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Devis D24-M20B00776 - 012 -
065 5 Ceinture MATAIR MRAO4 (F-23) 2 e,VIS , , . 12/06/24 12/06/24 10/09/24 03/09/24 04/09/24
Remise en état ARI et Dépollution
Kit d'analyse d'air composé de : Livraison agence Brest
- Bouteille 2 litres 300 bars Demande de report de délai le 2/12/24 au 31/01/2025 au
- Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de 20/12/24 lieu du 20/12/2024.
066 1 débit et adaptateur quick coupling 60 25/06/24 25/06/24 31/01/25 27/12/24 | 20/01/25 |Prolongation de délai signé le 14/01/2025.
- Tag RFID
- caisse de transport en bois
(F-712)
067 1 CEINTURE MATAIR ENTREE MRAO4 1740 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25
067 2 MASQUE T3-CLICK AVEC COIFFE 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25
067 3 CEINTURE MATAIR ENTREE CQRO3 940 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25
067 4 REGULATEUR CLICK BLEU 1°INSP.+ FLEX M-CEJN 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25
067 5 SACOCHE MATAIR HYMEX 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25
067 6 LIGNE MP TRIPLAIR REG DECONNECT 90 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/01/25 23/01/25 23/01/25
AdT - Remi 5tat ARI - E i 21BIS AdT - Remi 5tat ARI - E i 21BIS
068| 1 emise en eta Vol & 1 emise en eta Vol = 13/09/24 | 13/09/24 | 15/11/24 26/09/24 | 03/10/24
Piéces manquantes ou correctif Piéces manquantes ou correctif
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée -M20B00 = .
069 1 dans sa sacoche bleue (410X180X95) 60 Afture CagoT 18/09/24 18/09/24 31/10/24 29/10/24 | 29/10/24 |Livraison agence Brest
=-M20B0 -
069 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180 Gfiture Cogon 18/09/24 18/09/24 31/10/24 29/10/24 | 29/10/24 |Livraison agence Brest
Devis D24-02520
o70| 1 AdT - Bouteille 6L 300B Acier 240 eV Bl : 15/10/24 | 15/10/24 | 12/06/25 06/12/24 | 06/12/24
Fourniture Bouteilles Valises AdT
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée -M20B00 =
071 1 dans sa sacoche bleue (410X180X95) 60 FTture Cago 04/11/24 04/11/24 19/12/24 06/12/24 09/12/24
-M20B0 -
071 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180 - 04/11/24 04/11/24 19/12/24 06/12/24 | 09/12/24
urniture Cagou
F ti techni d li d
072| 1 UM LI D s e mlplllasstle el 1 07/11/24 | 07/11/24 | 06/12/24 27/11/24 | 28/11/24
bouteilles - PA CDG
073 1 Achat de montures (F-41) 50 22/11/24 22/11/24 21/01/25 09/12/24 12/12/24
Devis D24-M20B00776 - 016 -
074 1 Vid t fl de 8| triplair. 4 05/12/24 05/12/24 05/12/25 03/11/25 03/01/25
TS SRS e s R PSMP ST Nazaire - Echange lyre 112/ /12/ 112/ Al /01/
Devis D24-M20B00776 - 016 -
074 2 T t Ech tandard de 8| triplair. 4 05/12/24 05/12/24 05/12/25 03/11/25 03/11/25
ransport pour Echange standard de 8 lyres triplair PSMP ST Nazaire - Echange lyre /12/ /12/ /12/ /11/ /11/
Devis D24-M20B00776 - 016 -
074| 3 Main d’ceuvre préparation. 4 vis : 05/12/24 | 05/12/24 | 05/12/25 03/11/25 | 03/11/25
PSMP ST Nazaire - Echange lyre
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée -M20B00 =
075 1 dans sa sacoche bleue (410X180X95) 60 FTture Cago 24/12/24 24/12/24 07/02/25 03/02/25 17/02/25
-M20B0 -
075 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180 - 24/12/24 24/12/24 07/02/25 03/02/25 | 17/02/25
urniture Cagou
TAG RFID lamine tracemat Devis D24-M20B00776 - 017 -
076 1 120 15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25
(réf. : 1002122/T) (F-44) Achat aprés déclassement ou PV Perte fony /01/ EY] JEY] L
Bouteille 6,9 litres 300 B h t li F- Devis D24-M20B00776 - 017 -
o76| 2 |CoUtememZlres avec sa housse et sa valise (F-) evis Dt 15/01/25 | 15/01/25 | 14/03/25 10/03/25 | 13/03/25
10) Achat aprés déclassement ou PV Perte
Devis D24-M20B00776 - 017 -
076| 3 Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17) 112 evis Des 15/01/25 | 15/01/25 | 14/03/25 10/03/25 | 13/03/25
Achat aprés déclassement ou PV Perte
Devis D24-M20B00776 - 017 -
076| 4 Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16) 10 evis Des 15/01/25 | 15/01/25 | 14/03/25 10/03/25 | 13/03/25
Achat aprés déclassement ou PV Perte
Collect TRIPLAIR NG équipé TAG RFID Devis D24-M20B00776 - 017 -
o76| 5 Ofecteur N e 120 evis 15/01/25 | 15/01/25 | 14/03/25 10/03/25 | 13/03/25

(réf. :418327/NG/EN)

Achat aprés déclassement ou PV Perte
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SUIVI DES BONS DE COMMANDE HORS FORFAIT - MARCHE MCO ARI M 20 B 00 776

Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Quick coupling sur robinet 300b EN144 Devis D24-M20B00776 - 017 -
076 6 120 15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25
(réf. :1004602) Achat apres déclassement ou PV Perte /01/ /01/ sy ey ]
Devis D25-M20B00776 - 001 -
077| 1 SSR Cherbourg - Visite de 19 masques 19 evis - 21/01/25 | 21/01/25 | 20/02/25 10/02/25 | 17/02/25
SSR Cherbourg - Visite 19 masques
078 1 Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16) 32 20/01/25 20/01/25 21/03/25 17/02/25 03/03/25
F ti techni d li d
o79| 1 ormation auix techniques de remplissage des 1 20/01/25 | 20/01/25 | 19/02/25 03/02/25 | 07/02/25
bouteilles - CFPES Brest
Vidange et gonflage des 450 bouteilles Devis D25-M20800776 002 -
080 1 ge et gontiag 450 | Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L | 17/02/25 | 17/02/25 | 11/05/26 17/03/26 | 20/03/26
comp. 2L SAFER
SAFER
Réfaction: 179 visites au lieu de 210.
Devis D25-M20B00776 - 003 -
081 1 Visite annuelle d'un ARI GPAL QS AdT 210 . evis 04/03/25 04/03/25 29/04/26 13/04/26 | 22/04/26 |Part Matisec : 534,44€ HT
Visite de 210 ARI GPAL QS AdT (lot 2) L
_ _ Part Arimair : 2161,63€ HT
082 1 Achat de montures (F-41) 200 20/03/25 20/03/25 19/05/25 15/04/25 21/05/25 |Livraison a CHANTEAU
Requalification
083 1 Périodique d'une 12 21/03/25 21/03/25 24/03/25 24/03/25 | 25/03/25
bouteille 9L pour VEH
084
085 1 Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17) 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 | 28/05/25
085 2 GPAL-QS EN CLICK 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 | 28/05/25
085 3 Bouteilles 6L 300B ACIER M18 AX-IP (Vert 275-330b) | 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 | 28/05/25
085| 4 VALISE GPAL-QS "AdT" 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 | 28/05/25
Visite de Devis D25-M20B00776 - 004 - L'unité a présenté 5 équipements CCF au lieu des 6 prévus.
086 1 1 02/04/25 02/04/25 23/04/25 16/04/25 23/05/25
6 équipements CCF, 1 type VTT et 1 type VCCI CMP Toulon - Contréle CCF /04/ /04/ /04/ /04/ i > Réfaction
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée -M20B00 =
087 1 dans sa sacoche bleue (410X180X95) 43 AT 03/04/25 03/04/25 16/05/25 02/05/25 19/05/25
-M20B0 =
087 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 205 - 03/04/25 03/04/25 16/05/25 02/05/25 19/05/25
ourniture Cagou
Devis D25-M20B00776 - 005 -
088 1 Traitement moisissures sur 15 masques EZ CQR03 15 [ Traitement moississures sur 15 masques | 17/04/25 17/04/25 16/06/25 30/04/25 30/04/25 19/05/25
EZ CQRO3
SANGLE COTON A BOUCLES ELASTIQ Devis D25-M20B00776 - 005 -
088 2 (réf. :1710144) 2 Traitement moississures sur 15 masques | 17/04/25 17/04/25 16/06/25 30/04/25 30/04/25 19/05/25
EZ CQRO3
CONTROLE PANO PH FILTRANT Devis D25-M20B00776 - 006 -
089 1 1 18/04/25 18/04/25 28/05/25 15/05/25 20/05/25 21/05/25
+ MASQUE OPTI-FIT + PORT SSR Cherbourg - Visite 21 masques /04/ /04/ /05/ (5] /05/ (18R]
Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG
t isit i le + ré ti Devis D25-M20B00776 - 007 -
09| 1 _ (type visite quinguennale + réparation par 1 VIS B> >~ PRl 21/05/25 | 21/05/25 | 20/06/25 05/06/25 | 12/06/25
réglage/échange de pieces ou sous-ensembles). Remise en état ARI et Dépollution
(P-52)
Trait td isi ARI MATISEC Devis D25-M20B00776 - 007 -
09| 2 falEEMENT GES MOISISSUTES Surn 2 evis Be> >~ U8 21/05/25 | 21/05/25 | 20/06/25 09/06/25 | 13/06/25
(P-88) Remise en état ARI et Dépollution
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite Devis D25-M20B00776 - 007
090 3 (pollution a I'eau) 20 . , , . 21/05/25 21/05/25 10/06/25 05/06/25 12/06/25
Remise en état ARI et Dépollution
(P-139)
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite .
D D25-M20B00776 - 007 -
09| 4 (pollution au CO et CO2) 39 Vs Beo > VR 21/05/25 | 21/05/25 | 10/06/25 05/06/25 | 12/06/25
Remise en état ARI et Dépollution
(P-141)
Devis D25-M20B00776 - 008 -
091| 1 Achat de masque T3 avec araignée 10 evis o 14/08/25 | 14/08/25 | 13/10/25 01/10/25 | 06/10/25
Achat masque T3 Araignée
Devis D25-M20B00776 - 009 -
isi - Réfacti 2204 li 2 .
092 1 Visite des ARl MATAIR-NG EZ 2680 e dle AR VTR £2 03/09/25 03/09/25 30/04/26 28/04/26 | 29/04/26 |Réfaction Qté 2043 au lieu de 2680
Lettre demande de report de délai
Devis D25-M20B00776 - 013 - 10/12/25
093 1 Visite annuelle d'un ARl GPAL QS AdL 50 evis L . L. 07/10/25 07/10/25 /12/ 10/12/25 | 18/12/25 le 18/11/25 au 10/12/2025
DMAé - Visite matériel 21/41/25

Accord prolongation de délai au 10/12/25
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Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Lettre demande de report de délai
Devis D25-M20B00776 - 013 - 10/12/25
093 2 Requalification périodique Lyre biair AdL 50 evis .. L. 07/10/25 07/10/25 /12/ 10/12/25 18/12/25 le 18/11/25 au 10/12/2025
DMAGé - Visite matériel 21/11/25 . "
Accord prolongation de délai au 10/12/25
ARI GPAL QS complet . Lettre demande de report de délai
D D25-M20B00776 - 010 -
094 1 | (chassis + masque avec Kit F1 et son sac de transport +| 20 Evis 03/10/25 03/10/25 02/12/25 10/12/25 | 12/01/26 le 26/11/25 au 12/12/2025
. . Achat ARI GPAL QS pour AES . o
bouteille 6,8 L + housse + valise). Accord prolongation de délai au 12/12/25
Lettre demande de report de délai
Bouteille 6,8 lit 300 B Devis D25-M20B00776 - 010 -
094| 2 OUEEIHIE 5,8 Htres SEL 20 eVis 03/10/25 | 03/10/25 | 02/12/25 10/12/25 | 12/01/26 le 26/11/25 au 12/12/2025
avec sa housse et sa valise Achat ARI GPAL QS pour AES ) .
Accord prolongation de délai au 12/12/25
Devis D25-M20B00776 - 011 -
095 1 Bouteille 3,2L 300B LINER TP CTS 300 Modification collecteur Biair et achat 23/10/25 23/10/25 22/12/25 10/12/25 11/12/25
bouteilles
Transformation collecteur Biair Devis D25-M20B00776 011 -
095 2 . 150 Modification collecteur Biair et achat 23/10/25 23/10/25 23/10/26
pour bouteille 3,2L CTS .
bouteilles
ARI GPAL QS complet
096 1 | (chassis + masque avec Kit F1 et son sac de transport +| 30 23/10/25 23/10/25 22/12/25 18/12/25 | 06/01/26
bouteille 6,8 L + housse + valise).
Bouteille 6,8 litres 300 B
09| 2 OUEGIIE ©,8 HIEFES 555 30 23/10/25 | 23/10/25 | 22/12/25 18/12/25 | 06/01/26
avec sa housse et sa valise
Devis D25-M20B00776 - 015 -
097 1 Visite annuelle KIT ARI CCF 1 evis . . 30/10/25 30/10/25 14/12/25 26/11/25 27/11/25
CMP Brest - Contréle CCF - Raccourci
Devis D25-M20B00776 - 017 -
098 1 SAC AIR SECOURS 3 21/11/25 21/11/25 19/02/26 18/02/26 24/02/26
SAC AIR SECOURS quick coupling 1 /m/ /02/ /02/ 102/
Devis D25-M20B00776 - 016 -
099 1 AdT - Remplacement 23 bouteilles 9L VEH 23 | Adt- Remplacement 23 bouteilles9Len | 21/11/25 21/11/25 30/01/26 12/12/25 15/12/25
fin de vie 2026
Devis D25-M20B00776 - 018 -
100| 1 Visite annuelle KIT ARI CCF 1 evis ! 25/11/25 | 25/11/25 | 09/01/26 16/12/25 | 19/12/25
CMP Brest - Contréle CCF
Devis D25-M20B00776 - 018 -
100 2 | ti ariodi bouteill ier CCF 1>0 25/11/25 25/11/25 09/01/26 16/12/25 19/12/25 Réfaction d te de 27,17€
nspection périodique bouteille acier > P e e e /11/ /11/ /01/ /12/ /12/ éfaction du poste de 27,
Devis D25-M20B00776 - 012 -
101 1 Masque TOTAL 3 Coiffe 276 evis ) . 01/12/25 01/12/25 30/01/26 22/01/26 28/01/26
Achat masques T3 et régulateur click
Devis D25-M20B00776 - 012 -
101 2 Régulateur click Banjo 325 evis : . 01/12/25 01/12/25 01/03/26 22/01/26 | 28/01/26
Achat masques T3 et régulateur click
Devis D25-M20B00776 - 019 -
102 1 Flexible PM Lg 2m avec ABOUT CQR03 2 SNA De Grasse - Flexible MP M-CQR03 04/12/25 04/12/25 26/02/26 22/01/26 | 12/02/26
LG=2m
Devis D25-M20B00776 - 020 -
103 1 CMP Brest - Visite annuelle ligne d'air secours 2 Evis . . 11/12/25 11/12/25 23/01/26 23/12/25 | 06/01/26
CMP Brest - Contréle Ligne d'air
Livraison CMP Brest Qté 3
SAC AIR SECOURS quick li Devis D25-M20B00776 - 021 -
04| 1 | : R : 9 vis / , 19/12/25 | 19/12/25 | 19/03/26 03/03/26 | 05/03/26 Livraison CMP Cherbourg Qté 3
(Ligne d'air + Bouteille + 2 sangles+ cale porte+ balises) SAC AIR SECOURS quick coupling .. )
Livraison CMP Toulon Qté 3
Devis D25-M20B00776 - 022 -
105 1 Vid t fl de 81 triplai 4 12/01/26 12/01/26 12/01/27
Idanse &t gontlage de S fyres tnpair PSMP ST Nazaire - Echange lyre Jony /01/ /01/
Devis D25-M20B00776 - 022 -
105| 2 Transport pour échange standard de 8 lyres triplair 4 PS?\)II:-"SST Nazaire - Echange lyre 12/01/26 12/01/26 12/01/27
Devis D25-M20B00776 - 022 -
105 3 Main d' : ti 4 12/01/26 12/01/26 12/01/27
ain d-oeuvre preparation PSMP ST Nazaire - Echange lyre Jony /01/ /01/
106 1 Ceinture MATAIR MRAO4 (F-23) 12 _ _ 03/02/26 03/02/26 04/05/26 30/03/26 02/04/26
Devis D26-M20B00776 - 001 - F it
107| 1 | Cagoule EVACHIS haute visibilité (Conditionnée) (F-27) | 180 | ¢ cagoules EVAC OUrItUre ) 63/02/26 | 03/02/26 | 20/03/26 02/03/26 | 05/03/26
108 1 Allonge 2 M MRAO4 CEJN344 (F-76) 2 _ _ 16/02/26 16/02/26 17/05/26 09/03/26 10/03/26
Devis D26-M20B00776 - 002 -
109 1 CAN Cherbourg - Contréle 3 masques SCOTT 3 EVis . 05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 | 27/03/26
CAN Cherbourg - Visite 13 masques
Devis D26-M20B00776 - 002 -
109 2 CAN Cherbourg - Contréle 3 masques OPTI-FIT 10 Evis 05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 | 27/03/26

CAN Cherbourg - Visite 13 masques
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Date Date Date Date de mise a dispo Date Date
BDC| Poste Définition de la tache Qté Devis d'origine e . . matériel + Compte réception Observations
commande | notification butoir LPOV
Rendu SSF
Devis D26-M20B00776 - 002 -
109 3 Frais d t 1 05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 | 27/03/26
rais ce por CAN Cherbourg - Visite 13 masques JEY] e o) JEY] e
Devis D26-M20B00776 - 003 -
110 1 Achat régulateur click banjo 18 eI . . . 10/03/26 10/03/26 08/06/26 07/04/26 10/04/26
Achat régulateur Click Banjo
Traitement des moisissures sur un ARl MATISEC Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en
11| 1 ' SISSEITES SUTH 7 v ; e ' 17/03/26 | 17/03/26 | 16/04/26 13/04/26 | 13/04/26
(P-88) état + Dépollution
Remise en état d'un ARl Masque EZ CQR0O3
Remplacement de la jupe en silicone et gravage laser Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en
11| 2 |Remp et sravee 1 v : o ' 17/03/26 | 17/03/26 | 16/05/26 13/05/26 | 18/05/26 Visite réalisé par PIP au lieu d'Arimair
du masque, inclus la VA) état + Dépollution
(P-68)
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite . .
D D26-M20B00776 - 004 - R
11| 3 (pollution a I'eau) 68 | °° ; /5 TR - REMISE €N 1203726 | 17/03/26 | 06/04/26 27/03/26 | 02/04/26
état + Dépollution
(P-139)
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite . .
D D26-M20B00776 - 004 - R
11| 4 (pollution au CO et CO2) 75 | °V° : /DT TREMISE N | 97/03/26 | 17/03/26 | 06/04/26 27/03/26 | 02/04/26
état + Dépollution
(P-141)
Adaptateur quick-coupling Agence Toulon Qté 26
112 1 46 23/03/26 23/03/26 11/06/26 06/05/26 07/05/26
pour embout de gonflage EN (G5/8") YOk (1] J0) ok (5] Agence Brest Qté 20
A Toul té 26
12| 2 Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8") 46 23/03/26 | 23/03/26 | 11/06/26 06/05/26 | 07/05/26 gence Toulon Qte
Agence Brest Qté 20
Vidange et gonflage des 450 bouteilles Devis D26-M20800776 =005 -
13| 1 g€ et gontiag 450 | Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L | 23/03/26 | 23/03/26 | 14/06/27
comp. 2L SAFER
SAFER
Prestation F-01 :
Devis D26-M20B00776 - 006 -
114 1 |ARI complet TRIPLAIR NG composé de : ARI + masque +| 9 eVISAchat e bV Parte 31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 | 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
Lyre dans sa caisse + Lyre de rechange dans sa caisse 2
Prestation F-07 : Devis D26-M20B00776 - 006 -
114 2 4 31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
Lyre de rechange 3 bouteilles CTS dans sa caisse Achat apres PV Perte Oz ] ] o] ] el <
Prestation F-02 :
ARI GPAL QS let (chassis + Kit F1 et Devis D26-M20B00776 - 006 -
14| 3 OSSR S MEPISET R [ GEE | evis X 31/03/26 | 31/03/26 | 29/05/26 28/05/26 | 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
son sac de transport + bouteille 6,8 L + housse + Achat apres PV Perte
valise)
Prestation F-10 : Devis D26-M20B00776 - 006 - Livraison a l'agence de Brest: Qté 2
114 4 3 31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 | 29/05/26
Bouteille 6,8 litres 300 B avec sa housse et sa valise Achat apres PV Perte JEY] el k] e e Livraison a I'agence de Toulon: Qté 1
Prestation F-16 : Devis D26-M20B00776 - 006 -
14| 5 restation 10 vis \ 31/03/26 | 31/03/26 | 29/05/26 28/05/26 | 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
Masque TOTAL 3 KIT F1 Achat apres PV Perte
Prestation F-20 : Devis D26-M20B00776 - 006 -
114 6 3 31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
Caisse de transport pour ARI GPAL QS Achat apres PV Perte Oz ] o] o] i el <
Prestation F-25 :
Devis D26-M20B00776 - 006 - Livraison a l'agence de Brest: Qté 10
114| 7 | cagoule +flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée | 14 Vi X 31/03/26 | 31/03/26 | 13/05/26 04/05/26 | 05/05/26 PCIERITE G
Achat apres PV Perte Livraison a I'agence de Toulon: Qté 4
dans sa sacoche bleue (410X180X95)
Prestation F-71 : Devis D26-M20B00776 - 006 -
14| 8 estation P4 5 Vs \ 31/03/26 | 31/03/26 | 29/06/26 28/05/26 | 29/05/26 Livraison a I'agence de Brest
Kit d'analyse d'air Achat apres PV Perte
Prestation F-80 : tl hé Devis D26-M20B00776 - 006 - Livrai al de Brest: Qté 5
14| o restation (avenan .au,marc é) 10 evis \ 31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 | 29/05/26 .|vr:?\|son‘al agence de Bres Qe’
Masque TOTAL 3 Araignée Achat apres PV Perte Livraison a I'agence de Toulon: Qté 5
o 3 installations CCF avec 5 % masques par véhicule
o 1 installation CCl avec 3 masques
Devis D26-M20B00776 - 007 -
115 1 CMP Toulon - Contréle CCF 1 evis . 31/03/26 31/03/26 21/04/26 09/04/26 10/04/26 |o 2 installations VL (dont 1 VLHR avec 4 % masques et 1 VL
CMP Toulon - Controle CCF
AVEC 3 % masques)
0 6 bouteilles 6x300b
ARI complet SCALAIRE M CQR03 EN144-2
Devis D26-M20B00776 - 008 -
16| 1 (Prestation F-50) 8 Vi B » 20/05/26 | 20/05/26 | 24/02/27
Proposition achat matériel
ARl COMPLET Source EZ CQRO03 équipé RFID mono- .
Devis D26-M20B00776 - 008 -
16| 2 bouteille 27 . 20/05/26 | 20/05/26 | 25/01/27

(Prestation F-56)

Proposition achat matériel
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22/07/26

14/08/26

17/07/26

25/08/26

08/09/26

08/09/26

08/09/26

08/09/26

28/08/26
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