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Observations

001 1
Sacoche pour Gilet Scalaire

(réf. Honeywell: 1824228) (F-72)
40 09/05/22 09/05/22 05/11/22 02/11/22 08/11/22 Honeywell a repris les sacoches lors de la RAV02

002 1

Contrôle et maintenance de 4 équipements 

d'alimentation en air type CCF, 1 type VLPC et 1 type 

CCI

1
Devis D22-M20B00776 - 009 - 

CMP TOULON - Contrôle CCF - MCO18-22
09/05/22 09/05/22 08/07/22 16/05/22 18/05/22

003 1 Visite valise GRID de Brest 1

Devis D22-M20B00776 - 010 - 

GRID BREST - Valise détendeur 300b - 

200b - Visite annuel

16/06/22 16/06/22 25/08/22 01/07/22 05/07/22

004 1 Flexible PM Lg 2m avec ABOUT CQR03 1
Devis D22-M20B00776 - 011 - 

DUGUAY TROUIN - Flexible réseau d'air
27/06/22 27/06/22 20/09/22 19/09/22 30/09/22

005 1 Remise en état de 3 AERIS (pièces manquantes) 1

Devis D22-M20B00776 - 015 - 

AdT - 1°RHC PHALSBOURG - Remise en 

état

02/08/22 02/08/22 04/10/22 04/08/22 04/08/22

006 1 Tag Rond (F-43) 1500
Devis D22-M20B00776 - 012 - 

Fourniture TAG pour matériel AdT  DGA
02/08/22 02/08/22 01/09/22 29/08/22 01/09/22

006 2 Tag Carré (F-44) 500
Devis D22-M20B00776 - 012 - 

Fourniture TAG pour matériel AdT  DGA
02/08/22 02/08/22 01/10/22 29/08/22 01/09/22

007 1 Cagoule équipée MI et STR 250
Devis D22-M20B00776 - 013 -

 250 cagoules second porteur honeywell
02/08/22 02/08/22 04/10/22 03/10/22 05/10/22

007 2 Collier 1 oreille et bague 15,5 250
Devis D22-M20B00776 - 013 -

 250 cagoules second porteur honeywell
02/08/22 02/08/22 04/10/22 03/10/22 05/10/22

007 3 SAV-MO-01 21
Devis D22-M20B00776 - 013 -

 250 cagoules second porteur honeywell
02/08/22 02/08/22 04/10/22 03/10/22 05/10/22

008 1
Mise à niveau en configuration Armée de Terre 

de 2 AERIS
2

Devis D22-M20B00776 - 014 - 

Mise à niveau 2 AERIS configuration AdT
02/08/22 02/08/22 04/10/22 23/09/22 27/09/22

009 1

Dépollution d'une bouteille métallique 

ou composite (pollution à l'eau) 

P-139

1
Devis D22-M20B00776 - 016 -  

Remise en état ARI et Dépollution
04/08/22 04/08/22 24/08/22 23/08/22 23/08/22

009 2

Dépollution d'une bouteille métallique 

ou composite (pollution au CO et CO2)

P-141

29
Devis D22-M20B00776 - 016 -  

Remise en état ARI et Dépollution
04/08/22 04/08/22 24/08/22 23/08/22 23/08/22

009 3

Remise en état d'un ARI BI AIR 

(type visite quinquennale + réparation par 

réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).

P-58

3
Devis D22-M20B00776 - 016 -  

Remise en état ARI et Dépollution
04/08/22 04/08/22 03/09/22 23/08/22 23/08/22

010 1 Achat de 4 bouteilles 6 L et de 2 bouteilles 9L 1

Devis D22-M20B00776 - 017 -  AdT - 

1er envoi - Remise en état ARI et achat 

bouteille

16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 20/10/22

010 2 Remise en état de 34 AERIS PHASE II 1

Devis D22-M20B00776 - 017 -  AdT - 

1er envoi - Remise en état ARI et achat 

bouteille

16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 20/10/22
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010 3 Remise en état 13 ARI 6L 5 masques pour VEH 1

Devis D22-M20B00776 - 017 -  AdT - 

1er envoi - Remise en état ARI et achat 

bouteille

16/08/22 16/08/22 18/10/22 18/10/22 20/10/22

011 1 Sac X-pack 1200 27/09/22 27/09/22 25/04/23 20/04/23 26/04/23

011 2
Masque COSMO EZ MRA04 nu (jupe EPDM)

équipé RFID
100 27/09/22 27/09/22 25/04/23 21/04/23 26/04/23

Les 100 masques COSMO EZ MRA04 nu seront 

stockés chez Honeywell.

012 1 Transport de 2 Lyres pour Mayotte 2
Devis D22-M20B00776 - 018 - Transport 

de 2 Lyres à destination de Mayotte
22/09/22 22/09/22 27/10/22 13/10/22 14/10/22

013 1 2 Btlles AERIS 6L 300b 2
Devis D22-M20B00776 - 020 - AdT - 

2 Btlles AERIS 6L 300b
14/10/22 14/10/22 25/11/22 17/11/22 18/11/23

014 1
Fourniture Tag Rond (F-43) 

pour matériel pour BDC011
200

Devis D22-M20B00776 - 021 -

Fourniture TAG pour matériel BDC011 

poste 2 - Raccourci

13/10/22 13/10/22 12/11/22 25/10/22 28/10/22

015 1 Pièces manquantes ou correctif 1

Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT -

2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi -

 Remise en état ARI

17/01/23 17/01/23 21/03/23 03/02/23 10/02/23

015 2 Bouteille 6L 300B 3

Devis D23-M20B00776 - 003 - 1 - AdT -

2eme envoi - 3eme envoi - 4eme envoi -

 Remise en état ARI

17/01/23 17/01/23 21/03/23 03/02/23 10/02/23

016 1 Caisse de transport pour Lyre de rechange (F-19) 1700 03/11/22 03/11/22 11/07/23 06/07/23 12/07/23

017 1 Allonge 1M MRA04 CEJN344 (F-76) 44 21/10/22 21/10/22
28/04/2023

19/01/2023
22/03/23 27/03/23

Répartition:

24 à Brest (6 par SNLE pour arriver à un total sur chaque 

bateau de 15)

20 à Toulon (5 par SNA type Rubis)

09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23

20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23

017 2 Allonge 2M CQR03 CEJN344 (F-77) 13 21/10/22 21/10/22
28/04/2023

19/01/2023
31/03/23 03/04/23

Répartition:

5 à Brest pour Duguay-Trouin 

8 à Toulon (5 Suffren + 3 Stock agence) 

09/01/23: Demande de report de délai au 28/04/23

20/02/23: Accord DSSF prolongation délai au 28/04/23

018 1 Raccord de dégonflage régulé 12 litres (F-40) 50 12/12/22 12/12/22 21/01/23 19/01/23 26/01/23 Répartition: 25 pour Brest, 25 pour Toulon

019 1
ARI COMPLET MASQUE EZ MRA04 équipé RFID 

en X-PACK (F-53)
250 20/12/22 20/12/22 18/07/23 03/07/23 05/07/23

Répartition:

100 à Toulon

150 à Brest

020 1

Kit d'analyse d'air composé de :

- Bouteille 2 litres 300 bars

- Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de 

débit et adaptateur quick coupling

- Tag RFID

- caisse de transport en bois

(F-71)

75 09/01/23 09/01/23
10/03/23

8/09/23
31/08/23 07/09/23

Répartition:

35 à Brest

40 à Toulon

Demande de report de délai le 2/03/23

Accord report de délai le 26/06/23

020 2

Inspection périodique d'une bouteille 2 litres 

composite pour kit d'analyse d'air 

(P-159)

250 09/01/23 09/01/23 09/01/24 17/11/23 22/11/23

021 1 Analyse d'air d'une source portable 2 litres 1
Devis D23-M20B00776 - 005 - 1 - 

Prestation analyse d'air Source 2L
21/02/23 21/02/23 11/07/23 22/03/23 24/03/23

022 1 Formation à l'utilisation sur ARI MATISEC (P-148) 1 09/02/23 09/02/23 11/03/23 02/03/23 06/03/23
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023 1 Sac X-pack (F-68) 1000 17/02/23 17/02/23 15/09/23 07/09/23 11/09/23

les 1000 Sacs X-Pack seront stockés chez Honeywell, le 

remplacement des contenants se fera au fur et à mesure 

des visites de masques EZ MRA04.

Répartition:

500 à Brest

500 à Toulon

023 2
ARI COMPLET Masque EZ CQR03 équipé RFID 

en étui (F-54)
10 17/02/23 10/02/23 15/09/23 05/09/23 07/09/23

Répartition:

10 à délivrer à Toulon

023 3 ARI complet SCALAIRE M CQR03 EN144-2 (F-50) 10 17/02/23 10/02/23 24/11/23 05/09/23 07/09/23
Répartition:

10 à délivrer à Toulon

023 4
ARI COMPLET Source EZ CQR03 équipé RFID 

mono-bouteille (F-56)
4 17/02/23 17/02/23 25/10/23 05/09/23 07/09/23

Répartition:

10 à délivrer à Toulon

024 1
Sacoche de transport pour ceinture MATAIR  

(F-79)
3

Devis D23-M20B00776 - 006 - 

Sacoche et ceinture matair
01/03/23 01/03/23 28/04/23 22/03/23 27/03/23 Qté 3 à délivrer à l'agence de Toulon

024 2 Ceinture MATAIR MRA04 (F-23) 2
Devis D23-M20B00776 - 006 - 

Sacoche et ceinture matair
01/03/23 01/03/23 30/05/23 10/05/23 12/05/23 Qté 2 à délivrer à l'agence de Brest

024 3 Ceinture MATAIR CQR03 (F-24) 2
Devis D23-M20B00776 - 006 - 

Sacoche et ceinture matair
01/03/23 01/03/23 30/05/23 10/05/23 12/05/23 Qté 2 à délivrer à l'agence de Toulon

025 1

Inspection 

périodique d'une 

bouteille 9L pour VEH

17 

> 6

Devis D23-M20B00776 - 004 - B 

AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L 

des kits CCF

01/03/23 01/03/23 29/02/24 15/02/24 01/03/24
Visite ESP en cours d'année.

Rectificatif quantité le 14/02/24.

025 2

Requalification 

périodique d'une 

bouteille 9L pour VEH

22

> 31

Devis D23-M20B00776 - 004 - B 

AdT - Visite 39 bouteilles composite 9L 

des kits CCF

01/03/23 01/03/23 29/02/24 15/02/24 01/03/24
Visite ESP en cours d'année.

Rectificatif quantité le 14/02/24.

026 1
Bouteille équipée 9 L 300B liner carbone alu 

pour source auxilliaire (F-14)
10

Devis D23-M20B00776 - 007 - 10 

bouteilles Source AUX 9L 300b
01/03/23 01/03/23 28/04/23 20/04/23 26/04/23 Qté 10 à délivrer à l'agence de Brest

027 1

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite 

annuelle + réparation par réglage/échange de pièces 

ou sous ensembles).

37
Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 12/04/23 22/03/23 27/03/23

027 2

Remise en état d'un ARI GPAL QS (type visite 

quniquennale + réparation par réglage/échange de 

pièces ou sous ensembles).

1
Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 12/04/23 22/03/23 27/03/23

027 3

Remise en état d'un ARI BI AIR (type visite annuelle + 

réparation par réglage/échange de pièces ou sous 

ensembles).

2
Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 12/04/23 22/03/23 27/03/23

027 4 Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC 1
Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 12/04/23 31/03/23 03/04/23

027 5
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau)
4

Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 02/04/23 27/03/23 03/04/23

027 6
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2)
45

Devis D23-M20B000776-008 - Remise en 

état et dépollution
13/03/23 13/03/23 02/04/23 27/03/23 03/04/23

028 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 5

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 009 - AdT -

5 eme envoi - Remise en état ARI
27/03/23 27/03/23 26/05/23 03/04/23 07/04/23

029 1

PRESTATION - ANALYSE D'AIR SOURCE 2 :

-Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine à 

T+2 et T+3 mois (HPLC/UV)

-Analyse COV screening à T+2 et T+3 mois (TD-GC/MS)

1
Devis D23-M20B00776 - 011 - 

Prestation analyse d'air Source 2L
27/03/23 27/03/23 11/08/23 25/05/23 26/05/23

030 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 6

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 012 -

 AdT - 6 eme envois - Remise en état ARI
03/04/23 03/04/23 05/06/23 11/04/23 12/04/23

031 1 Lasem Brest - Détendeur quick coupling 2
Devis D23-M20B00776 - 013 -

 Lasem Brest - Détendeur
05/04/23 05/04/23 12/07/23 10/05/23 12/05/23

032 1
Visite annuel matériels appartenant 

au CMP Toulon + transformation en EN
1

Devis D23-M20B00776 - 014 - 

CMP TOULON - Contrôle CCF
20/04/23 20/04/23 15/06/23 03/05/23 09/05/23
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033 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 7

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 015 -  AdT - 

7eme envoi - Remise en état ARI
24/04/23 24/04/23 26/06/23 02/05/23 05/05/23

034 1
Démantèlement et élimination ARI 

(incluant frais transport + administratif)
3

Devis D23-M20B00776 - 016 - ALIZE - 

Démantèlement et élimination  FENZY 

ARI AIR 5500

12/05/23 12/05/23 11/06/23 23/05/23 26/05/23

034 2
Démantèlement et élimination BOUTEILLE 

(incluant frais transport + administratif)
6

Devis D23-M20B00776 - 016 - ALIZE - 

Démantèlement et élimination  FENZY 

ARI AIR 5500

12/05/23 12/05/23 11/06/23 23/05/23 26/05/23

035 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 8

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8eme 

envoi - Remise en état ARI
23/05/23 23/05/23 25/07/23 28/06/23 30/06/23

035 2
AdT - Remise en état ARI - Envoi 8

Bouteilles 6L 300B
2

Devis D23-M20B00776 - 017 - AdT - 8eme 

envoi - Remise en état ARI
23/05/23 23/05/23 25/07/23 28/06/23 30/06/23

036 1
QUICK-COUPLING SUR ROBINET 300B EN144 (réf. : 

1004602)
20

Devis D23-M20B00776 - 018 - 01 BAN 

HYERES - Remise en état de 20 bouteilles 

6.8L GPAL

20/06/23 20/06/23 22/08/23 04/07/23 05/07/23

036 2
Maintenance corrective d''une bouteille composite 6,8 

L pour ARI GPAL QS 
20

Devis D23-M20B00776 - 018 - 01 BAN 

HYERES - Remise en état de 20 bouteilles 

6.8L GPAL

20/06/23 20/06/23 22/08/23 04/07/23 05/07/23

037 1

Prestation analyse d'air source 2 litres après purge et 

regonflage.

Second cycle de 4 analyses mensuelles.

-Analyse Acétaldéhyde, Formaldéhyde et acroléine par 

HPLC/UV

-Analyse COV screening par TD-GC/MS

1
Devis D23-M20B00776 - 019 - Prestation 

analyse d'air Source 2L
14/06/23 14/06/23 15/11/23 08/11/23 10/11/23

038 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 9

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 020 -  AdT - 

9eme envoi - Remise en état ARI
23/06/23 23/06/23 25/08/23 03/07/23 05/07/23

038 2
AdT - Remise en état ARI - Envoi 9

Renouvellement Bouteille
1

Devis D23-M20B00776 - 020 -  AdT - 

9eme envoi - Remise en état ARI
23/06/23 23/06/23 25/08/23 03/07/23 05/07/23

039 1 Montures de lunette (F-41) 8 05/07/23 05/07/23 01/09/23 19/07/2023 19/07/23 01/08/23 Lasem de Brest

040 1 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) (F-25) 2
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air 

BAREME
28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 2 Allonge 2 M MRA04 CEJN344 (F-76) 12
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air 

BAREME
28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 3 Ceinture MATAIR MRA04 (F-23) 12
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air 

BAREME
28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 4 Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17) 24
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air 

BAREME
28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 5 Tag Rond (F-43) 26
Devis D23-02477 - MARINE Mat Air Bi Air 

BAREME
28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 6
Ligne moyenne pression deconnectable pour 

transformation BI-AIR
6 Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23

Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 7 Régulateur click 1ère inspiration + flexible CEJN 24 Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

040 8

Sacoche de transport pour masque T3, Régulateur 

CLICK + Flexible CEJN, Allonge 2 M CEJN344 ou 

ceinture MATAIR

24 Devis D23-02478 - MARINE Mat Air DEVIS 28/07/23 28/07/23 30/09/23 31/10/23 22/11/23
Courrier report délai le 28/09/23 au 31/10/23

Accord report de délai le 3/11/23

041 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 10

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 021 -  AdT - 

10eme envoi - Remise en état ARI
13/07/23 13/07/23 14/09/23 20/07/2023 28/07/23 01/08/23

042 1 AdT - Masque TOTAL 3 Coiffe 150 Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT 24/07/23 24/07/23 15/12/23 28/11/23 11/12/23

042 2
AdT - ARI GPAL-QS Régulateur Click - connexion 

Bouteille EN
150 Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT 24/07/23 24/07/23 15/12/23 28/11/23 11/12/23

042 3

AdT - Bouteille 6L Acier M18X1.50 équipée Robinet EN 

Axial avec indicateur de pression (Rouge 0-275b / 

Vert275-330b)

150 Devis N° D23-02367 - Fourniture ARI AdT 24/07/23 24/07/23 15/12/23 28/11/23 11/12/23

043 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 11

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 022 -  AdT - 

11eme envoi - Remise en état ARI
17/07/23 17/07/23 22/09/23 08/08/2023 09/09/23 10/08/23
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044 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 12

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 023 -  AdT - 

12eme envoi - Remise en état ARI
03/08/23 03/08/23 07/10/23 20/09/23 26/09/23

045 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 13

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 025 -  AdT - 

13eme envoi - Remise en état ARI
19/09/23 19/09/23 21/11/23 10/10/23 11/10/23

046 1
Formation aux techniques de remplissage des 

bouteilles (P-150)
2 21/09/23 21/09/23 20/10/23 03/10/23 03/10/23

046 2 Caisse Transport Bouteille Analyse Air 2
Devis D23-M20B00776 - 024 - Caisse de 

transport pour bouteille composite 2L
21/09/23 21/09/23 02/11/23 24/10/23 27/10/23 Informer Languedoc 04 22 42 45 79 (Mr Droulé)

047 1

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite 

annuelle + réparation par réglage/échange de pièces 

ou sous ensembles). (P-51)

6
Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en 

état ARI et Dépollution
28/09/23 28/09/23 27/10/23 02/10/23 03/10/23

047 2 Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC (P-88) 2
Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en 

état ARI et Dépollution
28/09/23 28/09/23 27/10/23 17/10/23 30/10/23

047 3
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau) (P-139)
16

Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en 

état ARI et Dépollution
28/09/23 28/09/23 18/10/23 18/10/23 30/10/23

047 4
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2) (P-141)
25

Devis D23-M20B00776 - 026 - Remise en 

état ARI et Dépollution
28/09/23 28/09/23 18/10/23 18/10/23 30/10/23

048 1 Sacoches de bouteilles matair (réf.420860) 5
Devis D23-M20B00776 - 027 - Sacoche 

bouteille matair
03/10/23 03/10/23 14/11/23 13/10/23 30/10/23

049 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 14

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 029 -  AdT - 

14eme envoi - Remise en état ARI
03/11/23 03/11/23 05/01/24 13/11/23 14/11/23

050 1
Adaptateur quick-coupling pour embout de gonflage 

EN (G5/8")
100

Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture 

adaptateur et raccord
31/10/23 31/10/23 30/01/24 15/12/23 04/01/23

Livraison SLM Brest

Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de 

réception)

050 2 Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8") 100
Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture 

adaptateur et raccord
31/10/23 31/10/23 30/01/24 15/12/23 04/01/23

Livraison SLM Brest

Contact: Fabrice Le DU au 02 98 14 02 82 (salle de 

réception)

050 3 Raccord de dégonflage régulé 12 litres 50
Devis D23-M20B00776 - 031 - Fourniture 

adaptateur et raccord
31/10/23 31/10/23 30/01/24 15/12/23 04/01/23 Livraison Stock agence Brest

050 4 AdT- Approvisionnement de bouteilles 6 litres acier 10

Devis D23-M20B00776 - 030 -  AdT - 

Fourniture 10 bouteilles AERIS 6 litres 

300bars

31/10/23 31/10/23 02/01/24 11/12/23 18/12/23

051 1 AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH 3

Devis D23-M20B00776 - 032 -  AdT - 

Fourniture 3 bouteilles ARI 9 litres 

300bars

14/11/23 14/11/23 16/01/24 26/12/23 03/01/24

052 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 15

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 033 -  AdT - 

15eme envoi - Remise en état ARI
23/11/23 23/11/23 25/01/24 30/11/23 01/12/23

053 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 16

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D23-M20B00776 - 035 -  AdT - 

16eme envoi - Remise en état ARI
20/12/23 20/12/23 21/02/24 05/01/24 05/01/24

054 1 Prestation analyse d'air source 2 litres 1
Devis D23-M20B00776 - 036 - Prestation 

analyse d'air Source 2L
15/01/24 15/01/24 11/03/24 07/02/24 12/02/24

055 1
PSMP ST Nazaire - Vidange et Gonflage des lyres 

triplair
1

Devis D24-M20B00776 - 001 - PSMP ST 

Nazaire - Echange lyre pour une année
23/01/24 23/01/24 22/01/25 30/10/24 30/10/24

056 1 Caisse de transport pour ARI TRIPLAIR NG (F-18) 2

Devis D24-M20B00776 - 002 - 

Recomplètement matériel suite au PV 

Perte des unités

14/02/24 14/02/24 03/05/24 20/03/2024 20/03/24 22/03/24 Livraison à Toulon

056 2
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25)
3

Devis D24-M20B00776 - 002 - 

Recomplètement matériel suite au PV 

Perte des unités

14/02/24 14/02/24 29/03/24 20/03/2024 20/03/24 22/03/24
Livraison Qté 2 à Toulon

Livraison Qté 1 à Brest

056 3 Sacoche rectangulaire bleu 180X180X95 (F-28) 2

Devis D24-M20B00776 - 002 - 

Recomplètement matériel suite au PV 

Perte des unités

14/02/24 14/02/24 29/03/24 20/03/2024 20/03/24 22/03/24 Livraison à Toulon

056 4
ARI COMPLET Masque EZ MRA04 équipé RFID en 

sacoche X-pack (F-53)
1

Devis D24-M20B00776 - 002 - 

Recomplètement matériel suite au PV 

Perte des unités

14/02/24 14/02/24 11/09/24 10/09/24 12/09/24 Livraison à Brest
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056 5
Sacoche pour Gilet Scalaire

(réf. Honeywell : 1824228) (F-72)
8

Devis D24-M20B00776 - 002 - 

Recomplètement matériel suite au PV 

Perte des unités

14/02/24 14/02/24 12/08/24 25/07/24 30/07/24 Livraison à Toulon à destination de l'EMERAUDE

057 1

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite 

quinquennale + réparation par réglage/échange de 

pièces ou sous-ensembles).

9
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 15/03/24 22/02/24 12/03/24 Matériel sur Agence de Toulon

057 2

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG (type visite 

quinquennale + réparation par réglage/échange de 

pièces ou sous-ensembles).

1
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 15/03/24 22/02/24 12/03/24 Matériel sur Agence de Toulon

057 3
Remise en état d'un ARI MASQUE EZ MRA04 

(Remplacement du filet, inclus la VA)
1

Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 14/04/24 22/02/24 12/03/24 Déjà fait - vu avec DSSF

057 4 Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC 2
Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 15/03/24 05/03/24 12/03/24

057 5
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau)
3

Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 05/03/24 22/02/24 12/03/24

Bouteilles mises à disposition d'arimair à l'agence de 

Plougastel

057 6
Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2)
18

Devis D24-M20B00776 - 003 - Remise en 

état ARI et Dépollution
14/02/24 14/02/24 05/03/24 22/02/24 12/03/24

Bouteilles mises à disposition d'arimair à l'agence de 

Plougastel

058 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 17

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D24-M20B00776 - 005 -  AdT - 

17eme envoi - Remise en état ARI
21/02/24 21/02/24 24/04/24 14/03/24 18/03/24

059 1 AdT - Approvisionnement de bouteilles 9 litres VEH 5
Devis D24-M20B00776 - 007 -  AdT - 

Fourniture 5 bouteilles ARI 9 litres 
14/03/24 14/03/24 16/05/24 26/04/24 06/05/24 1 Btlle à délivrer au 7ème RMAT

060 1

Inspection

Périodique d'une

bouteille 9L pour VEH

30>25
Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visite 

46 bouteilles composite 9L des kits CCF
27/03/24 27/03/24 27/03/25 18/03/25 20/03/25

Rectificatif le 7/04/25 

(part Arimair et Honeywell précisée)

060 2

Requalification

Périodique d'une

bouteille 9L pour VEH

16
Devis D24-M20B00776 - 008 - AdT - Visite 

46 bouteilles composite 9L des kits CCF
27/03/24 27/03/24 27/03/25 18/03/25 20/03/25

Rectificatif le 7/04/25 

(part Arimair et Honeywell précisée)

061 1 AdT - Achat Masques TOTAL 3 210 Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24

061 2
AdT - Achat GPAL QS + regulateurClick - 

Connexion bouteille EN + RFID
210 Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24

061 3
AdT - Achat Bouteilles GPAL 6l 300B ACIER + ROBINET 

EN + RFID
210 Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24

061 4 AdT - Achat valises GPAL QS 135 Devis N° D24-00890 - Fourniture ARI AdT 15/04/24 15/04/24 05/08/24 01/07/24 10/07/24

062 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 18

Pièces manquantes ou correctif
1

Devis D24-M20B00776 - 009 -  AdT - 

18eme envoi - Remise en état ARI
29/03/24 29/03/24 31/05/24 10/04/24 11/04/24

063 1 Tourville - Flexible MP Lg 2m avec ABOUT CQR03 2
Devis D24-M20B00776 - 011 -  Tourville - 

Flexible réseau d'air
18/04/24 18/04/24 11/07/24 11/06/24 24/06/24

063 2 CMP Toulon - CCF 1
Devis D24-M20B00776 - 010 -  CMP 

TOULON - Contrôle CCF
18/04/24 18/04/24 07/05/24 26/04/24 03/05/24

064 1
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95) (F-25)
80 16/05/24 16/05/24 28/06/24 27/06/24 28/06/24

Agence Brest: Qté 75

Agence Toulon: Qté 5

065 1

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG 

(type visite quinquennale + réparation par 

réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).

(P-52)

1
Devis D24-M20B00776 - 012 -  

Remise en état ARI et Dépollution
12/06/24 12/06/24 12/07/24 02/07/24 12/07/24

065 2

Remise en état d'un ARI GPAL QS

(type visite quinquennale + réparation par 

réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).

(P-56)

1
Devis D24-M20B00776 - 012 -  

Remise en état ARI et Dépollution
12/06/24 12/06/24 12/07/24 02/07/24 12/07/24

065 3

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau)

(P-139)

6
Devis D24-M20B00776 - 012 -  

Remise en état ARI et Dépollution
12/06/24 12/06/24 02/07/24 27/06/24 28/06/24

065 4

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2)

(P-141)

94
Devis D24-M20B00776 - 012 -  

Remise en état ARI et Dépollution
12/06/24 12/06/24 02/07/24 27/06/24 28/06/24
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065 5 Ceinture MATAIR MRA04 (F-23) 2
Devis D24-M20B00776 - 012 -  

Remise en état ARI et Dépollution
12/06/24 12/06/24 10/09/24 03/09/24 04/09/24

066 1

Kit d'analyse d'air composé de :

- Bouteille 2 litres 300 bars

- Robinet double équerre EN 144-2 avec limiteur de 

débit et adaptateur quick coupling

- Tag RFID

- caisse de transport en bois 

(F-71)

60 25/06/24 25/06/24
20/12/24

31/01/25
27/12/24 20/01/25

Livraison agence Brest

Demande de report de délai le 2/12/24 au 31/01/2025 au 

lieu du 20/12/2024.

Prolongation de délai signé le 14/01/2025.

067 1 CEINTURE MATAIR ENTREE MRA04 1740 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25

067 2 MASQUE T3-CLICK AVEC COIFFE 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25

067 3 CEINTURE MATAIR ENTREE CQR03 940 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25

067 4 REGULATEUR CLICK BLEU 1°INSP.+ FLEX M-CEJN 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25

067 5 SACOCHE MATAIR HYMEX 2680 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/08/25 23/08/25 28/08/25

067 6 LIGNE MP TRIPLAIR REG DECONNECT 90 D24-01766B MAT AIR 24/07/24 24/07/24 24/01/25 23/01/25 23/01/25

068 1
AdT - Remise en état ARI - Envoi 21BIS

Pièces manquantes ou correctif
1

AdT - Remise en état ARI - Envoi 21BIS

Pièces manquantes ou correctif
13/09/24 13/09/24 15/11/24 26/09/24 03/10/24

069 1
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95)
60

Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
18/09/24 18/09/24 31/10/24 29/10/24 29/10/24 Livraison agence Brest

069 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180
Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
18/09/24 18/09/24 31/10/24 29/10/24 29/10/24 Livraison agence Brest

070 1 AdT - Bouteille 6L 300B Acier 240
Devis D24-02520 

Fourniture Bouteilles Valises AdT
15/10/24 15/10/24 12/06/25 06/12/24 06/12/24

071 1
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95)
60

Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
04/11/24 04/11/24 19/12/24 06/12/24 09/12/24

071 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180
Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
04/11/24 04/11/24 19/12/24 06/12/24 09/12/24

072 1
Formation aux techniques de remplissage des 

bouteilles - PA CDG
1 07/11/24 07/11/24 06/12/24 27/11/24 28/11/24

073 1 Achat de montures (F-41) 50 22/11/24 22/11/24 21/01/25 09/12/24 12/12/24

074 1 Vidange et gonflage de 8 lyres triplair. 4
Devis D24-M20B00776 - 016 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
05/12/24 05/12/24 05/12/25 03/11/25 03/01/25

074 2 Transport pour Echange standard  de 8 lyres triplair. 4
Devis D24-M20B00776 - 016 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
05/12/24 05/12/24 05/12/25 03/11/25 03/11/25

074 3 Main d’œuvre préparation. 4
Devis D24-M20B00776 - 016 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
05/12/24 05/12/24 05/12/25 03/11/25 03/11/25

075 1
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95)
60

Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
24/12/24 24/12/24 07/02/25 03/02/25 17/02/25

075 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 180
Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
24/12/24 24/12/24 07/02/25 03/02/25 17/02/25

076 1
TAG RFID lamine tracemat

(réf. : 1002122/T) (F-44)
120

Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25

076 2
Bouteille 6,9 litres 300 B avec sa housse et sa valise (F-

10)
1

Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25

076 3 Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17) 112
Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25

076 4 Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16) 10
Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25

076 5
Collecteur TRIPLAIR NG équipé TAG RFID 

(réf. :418327/NG/EN)
120

Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25
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076 6
Quick coupling sur robinet 300b EN144 

(réf. :1004602)
120

Devis D24-M20B00776 - 017 -  

Achat après déclassement ou PV Perte
15/01/25 15/01/25 14/03/25 10/03/25 13/03/25

077 1 SSR Cherbourg - Visite de 19 masques 19
Devis D25-M20B00776 - 001 -  

SSR Cherbourg - Visite 19 masques
21/01/25 21/01/25 20/02/25 10/02/25 17/02/25

078 1 Masque TOTAL 3 KIT F1 (F-16) 32 20/01/25 20/01/25 21/03/25 17/02/25 03/03/25

079 1
Formation aux techniques de remplissage des 

bouteilles - CFPES Brest
1 20/01/25 20/01/25 19/02/25 03/02/25 07/02/25

080 1
Vidange et gonflage des 450 bouteilles 

comp. 2L SAFER
450

Devis D25-M20B00776 - 002 -  

Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L 

SAFER

17/02/25 17/02/25 11/05/26 17/03/26 20/03/26

081 1 Visite annuelle d'un ARI GPAL QS AdT 210
Devis D25-M20B00776 - 003 -  

Visite de 210 ARI GPAL QS AdT (lot 2)
04/03/25 04/03/25 29/04/26 13/04/26 22/04/26

Réfaction: 179 visites au lieu de 210.

Part Matisec : 534,44€ HT

Part Arimair : 2161,63€ HT

082 1 Achat de montures (F-41) 200 20/03/25 20/03/25 19/05/25 15/04/25 21/05/25 Livraison à CHANTEAU

083 1

Requalification

Périodique d'une

bouteille 9L pour VEH

12 21/03/25 21/03/25 24/03/25 24/03/25 25/03/25

084

085 1 Masque TOTAL 3 Coiffe (F-17) 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 28/05/25

085 2 GPAL-QS EN CLICK 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 28/05/25

085 3 Bouteilles 6L 300B ACIER M18 AX-IP (Vert 275-330b) 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 28/05/25

085 4 VALISE GPAL-QS "AdT" 85 D25-00828 GPAL QS AdT 24/03/25 24/03/25 20/06/25 27/05/25 27/05/25 28/05/25

086 1
Visite de

6 équipements CCF, 1 type VTT et 1 type VCCI
1

Devis D25-M20B00776 - 004 - 

CMP Toulon - Contrôle CCF
02/04/25 02/04/25 23/04/25 16/04/25 23/05/25

L'unité a présenté 5 équipements CCF au lieu des 6 prévus.

> Réfaction

087 1
Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95)
43

Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
03/04/25 03/04/25 16/05/25 02/05/25 19/05/25

087 2 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) 205
Devis D24-M20B00776 - 015 -  

Fourniture Cagoules
03/04/25 03/04/25 16/05/25 02/05/25 19/05/25

088 1 Traitement moisissures sur 15 masques EZ CQR03 15

Devis D25-M20B00776 - 005 - 

Traitement moississures sur 15 masques 

EZ CQR03

17/04/25 17/04/25 16/06/25 30/04/25 30/04/25 19/05/25

088 2

SANGLE COTON A BOUCLES ELASTIQ

(réf. :1710144) 2

Devis D25-M20B00776 - 005 - 

Traitement moississures sur 15 masques 

EZ CQR03

17/04/25 17/04/25 16/06/25 30/04/25 30/04/25 19/05/25

089 1
CONTROLE PANO PH FILTRANT 

+ MASQUE OPTI-FIT + PORT
1

Devis D25-M20B00776 - 006 - 

SSR Cherbourg - Visite 21 masques
18/04/25 18/04/25 28/05/25 15/05/25 20/05/25 21/05/25

090 1

Remise en état d'un ARI TRIPLAIR NG

(type visite quinquennale + réparation par 

réglage/échange de pièces ou sous-ensembles).

(P-52)

1
Devis D25-M20B00776 - 007 -  

Remise en état ARI et Dépollution
21/05/25 21/05/25 20/06/25 05/06/25 12/06/25

090 2
Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC

(P-88)
2

Devis D25-M20B00776 - 007 -  

Remise en état ARI et Dépollution
21/05/25 21/05/25 20/06/25 09/06/25 13/06/25

090 3

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau)

(P-139)

20
Devis D25-M20B00776 - 007 -  

Remise en état ARI et Dépollution
21/05/25 21/05/25 10/06/25 05/06/25 12/06/25

090 4

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2)

(P-141)

39
Devis D25-M20B00776 - 007 -  

Remise en état ARI et Dépollution
21/05/25 21/05/25 10/06/25 05/06/25 12/06/25

091 1  Achat de masque T3 avec araignée 10
Devis D25-M20B00776 - 008 - 

Achat masque T3 Araignée
14/08/25 14/08/25 13/10/25 01/10/25 06/10/25

092 1 Visite des ARI MATAIR-NG EZ 2680
Devis D25-M20B00776 - 009 - 

Visite des ARI MATAIR-NG EZ
03/09/25 03/09/25 30/04/26 28/04/26 29/04/26 Réfaction Qté 2043 au lieu de 2680.

093 1 Visite annuelle d'un ARI GPAL QS AdL 50
Devis D25-M20B00776 - 013 - 

DMAé - Visite matériel
07/10/25 07/10/25

10/12/25

21/11/25
10/12/25 18/12/25

Lettre demande de report de délai 

le 18/11/25 au 10/12/2025

Accord prolongation de délai au 10/12/25
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093 2 Requalification périodique Lyre biair AdL 50
Devis D25-M20B00776 - 013 - 

DMAé - Visite matériel
07/10/25 07/10/25

10/12/25

21/11/25
10/12/25 18/12/25

Lettre demande de report de délai 

le 18/11/25 au 10/12/2025

Accord prolongation de délai au 10/12/25

094 1

ARI GPAL QS complet 

(châssis + masque avec Kit F1 et son sac de transport + 

bouteille 6,8 L + housse + valise).

20
Devis D25-M20B00776 - 010 - 

Achat ARI GPAL QS pour AES
03/10/25 03/10/25 02/12/25 10/12/25 12/01/26

Lettre demande de report de délai 

le 26/11/25 au 12/12/2025

Accord prolongation de délai au 12/12/25

094 2
Bouteille 6,8 litres 300 B 

avec sa housse et sa valise
20

Devis D25-M20B00776 - 010 - 

Achat ARI GPAL QS pour AES
03/10/25 03/10/25 02/12/25 10/12/25 12/01/26

Lettre demande de report de délai 

le 26/11/25 au 12/12/2025

Accord prolongation de délai au 12/12/25

095 1 Bouteille 3,2L 300B LINER TP CTS 300

Devis D25-M20B00776 - 011 - 

Modification collecteur Biair et achat 

bouteilles

23/10/25 23/10/25 22/12/25 10/12/25 11/12/25

095 2
Transformation collecteur Biair 

pour bouteille 3,2L CTS
150

Devis D25-M20B00776 - 011 - 

Modification collecteur Biair et achat 

bouteilles

23/10/25 23/10/25 23/10/26

096 1

ARI GPAL QS complet 

(châssis + masque avec Kit F1 et son sac de transport + 

bouteille 6,8 L + housse + valise).

30 23/10/25 23/10/25 22/12/25 18/12/25 06/01/26

096 2
Bouteille 6,8 litres 300 B 

avec sa housse et sa valise
30 23/10/25 23/10/25 22/12/25 18/12/25 06/01/26

097 1 Visite annuelle KIT ARI CCF 1
Devis D25-M20B00776 - 015 -

 CMP Brest - Contrôle CCF - Raccourci
30/10/25 30/10/25 14/12/25 26/11/25 27/11/25

098 1 SAC AIR SECOURS 3
Devis D25-M20B00776 - 017 - 

SAC AIR SECOURS quick coupling
21/11/25 21/11/25 19/02/26 18/02/26 24/02/26

099 1 AdT - Remplacement 23 bouteilles 9L VEH 23

Devis D25-M20B00776 - 016 - 

Adt - Remplacement 23 bouteilles 9L en 

fin de vie 2026

21/11/25 21/11/25 30/01/26 12/12/25 15/12/25

100 1 Visite annuelle KIT ARI CCF 1
Devis D25-M20B00776 - 018 - 

CMP Brest - Contrôle CCF
25/11/25 25/11/25 09/01/26 16/12/25 19/12/25

100 2 Inspection périodique bouteille acier CCF 1 > 0
Devis D25-M20B00776 - 018 - 

CMP Brest - Contrôle CCF
25/11/25 25/11/25 09/01/26 16/12/25 19/12/25 Réfaction du poste de 27,17€

101 1 Masque TOTAL 3 Coiffe 276
Devis D25-M20B00776 - 012 - 

Achat masques T3 et régulateur click
01/12/25 01/12/25 30/01/26 22/01/26 28/01/26

101 2 Régulateur click Banjo 325
Devis D25-M20B00776 - 012 - 

Achat masques T3 et régulateur click
01/12/25 01/12/25 01/03/26 22/01/26 28/01/26

102 1 Flexible PM Lg 2m avec ABOUT CQR03 2

Devis D25-M20B00776 - 019 - 

SNA De Grasse - Flexible MP M-CQR03 

LG=2m

04/12/25 04/12/25 26/02/26 22/01/26 12/02/26

103 1 CMP Brest - Visite annuelle ligne d'air secours 2
Devis D25-M20B00776 - 020 - 

CMP Brest - Contrôle Ligne d'air
11/12/25 11/12/25 23/01/26 23/12/25 06/01/26

104 1
SAC AIR SECOURS quick coupling 

(Ligne d'air + Bouteille + 2 sangles+ cale porte+ balises)
9

Devis D25-M20B00776 - 021 - 

SAC AIR SECOURS quick coupling 
19/12/25 19/12/25 19/03/26 03/03/26 05/03/26

Livraison CMP Brest Qté 3

Livraison CMP Cherbourg Qté 3

Livraison CMP Toulon Qté 3

105 1 Vidange et gonflage de 8 lyres triplair 4
Devis D25-M20B00776 - 022 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
12/01/26 12/01/26 12/01/27

105 2 Transport pour échange standard de 8 lyres triplair 4
Devis D25-M20B00776 - 022 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
12/01/26 12/01/26 12/01/27

105 3 Main d'oeuvre préparation 4
Devis D25-M20B00776 - 022 - 

PSMP ST Nazaire - Echange lyre
12/01/26 12/01/26 12/01/27

106 1 Ceinture MATAIR MRA04 (F-23) 12 03/02/26 03/02/26 04/05/26 30/03/26 02/04/26

107 1 Cagoule EVAC-IS haute visibilité (Conditionnée) (F-27) 180
Devis D26-M20B00776 - 001 - Fourniture 

cagoules EVAC
03/02/26 03/02/26 20/03/26 02/03/26 05/03/26

108 1 Allonge 2 M MRA04 CEJN344 (F-76) 2 16/02/26 16/02/26 17/05/26 09/03/26 10/03/26

109 1 CAN Cherbourg - Contrôle 3 masques SCOTT 3
Devis D26-M20B00776 - 002 - 

CAN Cherbourg - Visite 13 masques
05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 27/03/26

109 2 CAN Cherbourg - Contrôle 3 masques OPTI-FIT 10
Devis D26-M20B00776 - 002 - 

CAN Cherbourg - Visite 13 masques
05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 27/03/26
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109 3 Frais de port 1
Devis D26-M20B00776 - 002 - 

CAN Cherbourg - Visite 13 masques
05/03/26 05/03/26 16/04/26 23/03/26 27/03/26

110 1 Achat régulateur click banjo 18
Devis D26-M20B00776 - 003 - 

Achat régulateur Click Banjo
10/03/26 10/03/26 08/06/26 07/04/26 10/04/26

111 1
Traitement des moisissures sur un ARI MATISEC

(P-88)
7

Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en 

état + Dépollution
17/03/26 17/03/26 16/04/26 13/04/26 13/04/26

111 2

Remise en état d'un ARI Masque EZ CQR03 

(Remplacement de la jupe en silicone et gravage laser 

du masque, inclus la VA)

(P-68)

1
Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en 

état + Dépollution
17/03/26 17/03/26 16/05/26 13/05/26 18/05/26 Visite réalisé par PIP au lieu d'Arimair

111 3

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution à l'eau)

(P-139)

68
Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en 

état + Dépollution
17/03/26 17/03/26 06/04/26 27/03/26 02/04/26

111 4

Dépollution d'une bouteille métallique ou composite 

(pollution au CO et CO2)

(P-141)

75
Devis D26-M20B00776 - 004 - Remise en 

état + Dépollution
17/03/26 17/03/26 06/04/26 27/03/26 02/04/26

112 1
Adaptateur quick-coupling 

pour embout de gonflage EN (G5/8")
46 23/03/26 23/03/26 11/06/26 06/05/26 07/05/26

Agence Toulon Qté 26

Agence Brest Qté 20

112 2 Adaptateur de gonflage NF/EN (G5/8") 46 23/03/26 23/03/26 11/06/26 06/05/26 07/05/26
Agence Toulon Qté 26

Agence Brest Qté 20

113 1
Vidange et gonflage des 450 bouteilles 

comp. 2L SAFER
450

Devis D26-M20B00776 - 005 -  

Vidange et gonflage bouteilles comp. 2L 

SAFER

23/03/26 23/03/26 14/06/27

114 1

Prestation F-01 :

ARI complet TRIPLAIR NG composé de : ARI + masque + 

Lyre dans sa caisse + Lyre de rechange dans sa caisse 

9
Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 2
Prestation F-07 :

Lyre de rechange 3 bouteilles CTS dans sa caisse 
4

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 3

Prestation F-02 :

ARI GPAL QS complet (châssis + masque avec Kit F1 et 

son sac de transport +  bouteille 6,8 L + housse + 

valise)

1
Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 4
Prestation F-10 :

Bouteille 6,8 litres 300 B avec sa housse et sa valise
3

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26

Livraison à l'agence de Brest: Qté 2

Livraison à l'agence de Toulon: Qté 1

114 5
Prestation F-16 :

Masque TOTAL 3 KIT F1
10

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 6
Prestation F-20 :

Caisse de transport pour ARI GPAL QS
3

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 7

Prestation F-25 :

Cagoule + flexible (2M) avec about CEJN 344 rangée 

dans sa sacoche bleue (410X180X95)

14
Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 13/05/26 04/05/26 05/05/26

Livraison à l'agence de Brest: Qté 10

Livraison à l'agence de Toulon: Qté 4

114 8
Prestation F-71 :

Kit d'analyse d'air
5

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/06/26 28/05/26 29/05/26 Livraison à l'agence de Brest

114 9
Prestation F-80 : (avenant 1 au marché)

Masque TOTAL 3 Araignée
10

Devis D26-M20B00776 - 006 -  

Achat après PV Perte
31/03/26 31/03/26 29/05/26 28/05/26 29/05/26

Livraison à l'agence de Brest: Qté 5

Livraison à l'agence de Toulon: Qté 5

115 1  CMP Toulon - Contrôle CCF 1
Devis D26-M20B00776 - 007 - 

CMP Toulon - Contrôle CCF
31/03/26 31/03/26 21/04/26 09/04/26 10/04/26

o 3 installations CCF avec 5 ½ masques par véhicule

o 1 installation CCI avec 3 masques

o 2 installations VL (dont 1 VLHR avec 4 ½ masques et 1 VL 

AVEC 3 ½ masques)

o 6 bouteilles 6x300b

116 1

ARI complet SCALAIRE M CQR03 EN144-2

(Prestation F-50) 8
Devis D26-M20B00776 - 008 - 

Proposition achat matériel
20/05/26 20/05/26 24/02/27

116 2

ARI COMPLET Source EZ CQR03 équipé RFID mono-

bouteille

(Prestation F-56)

27
Devis D26-M20B00776 - 008 - 

Proposition achat matériel
20/05/26 20/05/26 25/01/27
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117 1 Lasem Brest - Masque autosauveteur 3

Devis D26-M20B00776 - 010 - 

LASEM BREST - Masques autosauveteurs 

M20

27/05/26 27/05/26 22/07/26

118 1 Transformation BIAIR 54
Devis D26-M20B00776 - 009 -

 Uniformisation ARI BIAIR
15/06/26 15/06/26 14/08/26

119 1 Nettoyage GPAL QS AdT 10
Devis D26-M20B00776 - 011 - 

Nettoyage ARI GPAL QS AdT - Raccourci
19/06/26 19/06/26 17/07/26

120 1 Achat kit d'analyse d'air - CEPHISMER 21 26/06/26 26/06/26 25/08/26

121 1 CONTROLE PANO PH FILTRANT 14
Devis D26-M20B00776 - 012 - 

SSR Cherbourg - masques
30/06/26 30/06/26 08/09/26

121 2 CONTROLE MASQUE OPTI-FIT 11
Devis D26-M20B00776 - 012 - 

SSR Cherbourg - masques
30/06/26 30/06/26 08/09/26

121 3
Correctif MASQUE OPTI-FIT ES 23523 ET ES 23528:

GRILLE RACCORD OPTI-FIT Rd40 HON-NORTH
2

Devis D26-M20B00776 - 012 - 

SSR Cherbourg - masques
30/06/26 30/06/26 08/09/26

121 4 FRAIS DE PORT 1
Devis D26-M20B00776 - 012 - 

SSR Cherbourg - masques
30/06/26 30/06/26 08/09/26

122 1 Achat kit d'analyse d'air 26
Devis D26-M20B00776 - 008 - 

Proposition achat matériel
30/06/26 30/06/26 28/08/26
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